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ABSTRAKSI 
 Pembangunan perumahan begitu pesat sejalan banyaknya kebutuhan 
rumah bagi manusia. pembangunan perumahan dan pemukiman yang relevan 
guna memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan harkat serta martabat 
masyarakat. Persaingan penawaran rumah mulai dari persaingan harga, kualitas 
bangunan, kelengkapan fasilitas perumahan, lingkungan perumahan dan lain – 
lain dijadikan nilai lebih yang dijanjikan pengembang kepada pelanggan. 
Kenyataan yang adapun tidak lepas dari penyimpangan diantaranya lingkungan 
yang belum tertata, fasilitas yang masih dalam proses, kualitas rumah yang cepat 
rusak, dan sebagainya. Kawasan perumahan Kabupaten Mojokerto merupakan 
salah satu perumahan umum yang dibangun dengan kondisi diperkirakan telah 
terjadi penyimpangan. 
 Penelitian ini dikerjakan dengan menyebarkan kuisioner kepada 
pelanggan dan didukung dengan studi kepustakaan. Data yang terkumpul diolah 
menjadi informasi untuk ditarik kesimpulan dengan bantuan program SPSS 
memakai alat analisis statistik deskriptif, uji t, analisis regresi dan uji F. 
 Dari analisis deskriptif penyimpangan waktu pembangangunan bervariasi 
dan penyimpangan terbesar terjadi pada waktu penyerahan tidak sesuai 
perjanjian yaitu sebesar 75%, demikian juga penyimpangan mutu bervariasi dan 
terbesar terjadi pada genting yang digunakan berkualitas rendah dan sering bocor 
yaitu sebesar 81,3%. Dari seluruh faktor – faktor penyimpangan waktu dan mutu 
mengakibatkan kepuasan pelanggan sebesar 43,8%. Dari uji t variabel faktor 
penyimpangan waktu dan mutu secara parsial atau individual berpengaruh secara 
signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Sedangkan dari analisa regresi, maka 
dapat di interpretasikan bahwa semua variabel bebas yaitu faktor – faktor 
penyimpangan waktu dan mutu mempunyai pengaruh terhadap kepuasaan 
pelanggan dengan besarnya pengaruh yang berbeda-beda yaitu faktor 
penyimpangan waktu sebesar 0,401 dan faktor penyimpangan mutu sebesar 
0,109. dengan uji F perubahan variabel faktor penyimpangan waktu dan mutu 
secara simultan berpengaruh signifikan terhadap perubahan kepuasan pelanggan. 
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1. BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang  
  Proyek konstruksi merupakan suatu kegiatan yang unik dimana kegiatan ini 
tidak akan berulang biarpun untuk jenis proyek yang sama karena apabila berbeda 
lokasi atau terdapat perbedaan permasalahan yang harus dikaji. Selain itu proyek 
konstruksi adalah suatu kegiatan yang mempunyai suatu objektif atau tujuan yang 
sejak sebelum proyek dikerjakan sudah ditetapkan.  
  Pelaksanaan proyek dihadapkan pada tiga kendala yaitu : biaya, waktu dan 
mutu. Ketiga kendala ini dapat diartikan sebagai sasaran proyek, yang definisikan 
sebagai tepat biaya, tepat waktu dan tepat mutu. Keberhasilan proyek dikaitkan 
dengan sejauh mana ketiga sasaran tersebut dapat terpenuhi, untuk mengatasi 
ketiga kendala tersebut diatas tentunya diperlukan pengendalian atau kontrol 
untuk menjaga kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan. Tiap pekerjaan 
yang dilaksanakan harus benar-benar diinspeksi dan di check oleh pengawas 
lapangan, apakah sudah sesuai dengan spesifikasi atau belum (Ervianto, 2004).  
  Manajemen proyek adalah proses pengelolaan proyek yaitu melalui 
pengelolaan, pengalokasian dan penjadwalan sumberdaya dalam proyek untuk 
mencapai sasaran tersebut. Jika salah satu dari faktor atau sasaran tersebut 
mengalami hambatan yang dikarenakan adanya penyimpangan, maka akan 
berpengaruh terhadap yang lain (Soeharto, 1995).  
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  Faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan proyek secara umum adalah 
dari aspek desain dan pengendalian, disamping situasi ekonomi dan kemampuan 
dana (Soeharto, 1995). Sedangkan penyimpangan mutu dapat disebabkan karena 
kesalahan dalam perencanaan, penjaminan atau pengendalian mutu. Khususnya di 
dalam proyek pembangunan perumahan seharusnya pengembangan telah dapat 
mengetahui permasalahan yang timbul dari pembangunan satu rumah atau lebih, 
sehingga untuk pembangunan rumah-rumah selanjutnya masalah telah dapat 
diatasi. Namun apabila belum juga teratasi, maka perlu dilakukan penelitian 
tentang analisis pengaruh faktor-faktor penyimpangan waktu dan mutu terhadap 
kepuasan pelanggan dalam pembangunan perumahan .dalam pembangunan 
perumahan banyak terjadi penyimpangan  yang mempengarui kepuasan pelagan di 
antaranya pada proses penyerahan yang tidak sesuai waktu atau jabwal yang 
sudah di janjikan, pada kualitas mutu juga ada yang kurang terkadang dalam 
pembangunan ada yang tidak sesuai atau penyipangan dengan kualitas mutu yang 
di janjikan oleh pihak pengebang perumahan dan itu mempengarui terhadap 
kepuasan pelanggan di kabupaten Mojokerto. Tempat tinggal merupakan salah 
satu kebutuhan dasar manusia. Dalam berbagai progam pembangunan perumahan 
dan pemukiman yang relevan guna memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan 
harkat serta martabat masyarakat. 
Perumahan terletak di kabupaten Mojokerto, Bumi Jabon Estate dua ,Puri Persada 
Indah, Putri Recidence, Nirwana Eksekutif, Flower Bangsal Regensi, Puri Kraton 
Regency, Graha Kahuripan, Royal Mojosari, Graha Majapahit, Dengan 
keberadaan perumahan ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk 
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memiliki rumah tinggal yang tetap dengan cara yang cepat, ringan dan aman di 
samping perumahan ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk memiliki 
rumah tinggal yang tetap dengan cara yang cepat, ringan, dan aman. Pihak 
manajemen merencanakan dalam berbagai type secara bertahap, tipe rumah yang 
ditawarkan adalah tipe 36, sampai tipe 148 dengan spesifikasi struktur : 
A. Infrastruktur  
1. Saluran untuk air limbah rumah tangga dan air hujan dengan sistem drainase 
yang memadai.  
2. Jalan masuk dengan konstruksi paving block  
3. Tembok pengaman perumahan  
  Dengan sistem pembayaran uang muka 30% dari harga rumah, selanjutnya 
konsumen berhak tinggal dan melunasi sisa pembayaran rumah dengan cara 
mencicil, namun melihat kondisi yang ada saat ini diperkirakan telah terjadi 
penyimpangan mutu yang tidak sesuai dengan spesifikasi seperti yang 
disampaikan pada konsumen, ini terlihat dari kondisi kerusakan sebelum 
waktunya terutama pada konstruksi dinding yang retak hingga tembus, kusen 
pintu/jendela, pasangan keramik yang terlepas dari ikatannya.  
  Pada umumnya, mutu konstruksi merupakan elemen dasar yang harus dijaga 
untuk senantiasa sesuai dengan perencanaan. Berdasarkan manajemen proyek 
yang ada maka masalah yang ada di proyek seharusnya dapat dikendalikan, oleh 
karena itu perlu diadakan suatu kajian.  
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B. Bangunan : 
 1. Pondasi : Pasangan Batu Kali 
 2. Konstruksi : Rangka Beton Bertulang 
 3. Lantai : Keramik 30 x 30 cm  
     4. Dinding  : Pasangan Batu Bata Merah. 
 5. Kusen  : Kayu Kalimantan Setara   
 6. Pintu  : Daun Pintu Panil Rangka Kayu Balau di cat  
 7. Jendela  : Kayu Balau di cat, kaca depan rayban 5mm bagian 
kamar mandi kaca buram.  
 8. Plafon  : Eternit  
 9. Atap  : Rangka atap Galvallum dengan penutup Genteng 
Beton. 
 10. Sanitasi  : Bak Mandi dari keramik, kloset jongkok/duduk  
 11. Listrik  : Instalasi dalam rumah daya listrik PLN 900W/220V 
VA 
 12. Air Bersih  :   Pompa listrik  
1.2 Rumusan Masalah  
  Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini 
dapat dirumuskan sebagai berikut :  
1. Bagaimana penyimpangan waktu dan mutu dalam pembangunan 
perumahan di Kabupaten Mojokerto? 
2. Apakah faktor penyimpangan waktu dan mutu dalam pembangunan 
perumahan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan? 
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        3. Faktor apa yang dominan yang berpengaruh terhadap kepuasanpelanggan? 
1.3 Tujuan Penelitian  
  Dari permasalahan yang ada, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :  
1. Faktor – faktor yang berpengaruh penyimpangan waktu dan mutu dalam 
pembangunan perumahan terhadap kepuasan pelanggan. 
2. Faktor yang dominan yang berpengaruh terhadap penyimpangan waktu 
dan mutu terhadap kepuasan pelanggan 
1.4 Manfaat Penelitian  
  Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberi masukan kepada pihak 
pengembang sebagai pelaku jasa konstruksi guna mendapatkan suatu cara 
penyelesaian pekerjaan yang lebih efektif dan tetap mempertahankan kualitas dari 
suatu konstruksi dengan mempertimbangkan segala aspek yang terkait.  
1.5 Batasan Masalah  
 Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada :  
1. Adanya Penyimpangan waktu dan mutu hanya dalam pembangunan perumahan 
di Kabupaten Mojokerto.  
2. Pengaruh faktor-faktor penyimpangan waktu dan mutu  yang diduga menjadi 
penyebabnya dalam pembangunan perumahan. 
3.  Pembangunan perumahan hanya di lakukan di Kabupaten Mojokerto dengan 
nama perumahan Bumi Jabon Estate, Puri Persada Indah, Putri Recidence, 
Nirwana Eksekutif, Flower Bangsal Regensi, Puri Kraton Regency, Graha 
Mahuripan, Royal Mojosari, Graha Majapahit. 
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                                                         BAB II 
DASAR TEORI 
 
  Kegagalan suatu proyek terjadi apabila hasil akhirnya tidak sesuai dengan 
target yang diharapkan, walaupun kadang-kadang target yang diharapkan kurang 
realistis sekalipun. Apabila targetnya memang kurang realistis dengan anggapan 
bahwa pencapaian 80-90% telah dapat diterima, maka kegagalan semacam ini 
disebut kegagalan yang direncanakan, sedangkan apabila targetnya sudah realistis, 
maka kegagalan yang terjadi disebut kegagalan yang sebenarnya. Kegagalan yang 
sebenarnya dapat terjadi karena perencanaan, penjadwalan, perkiraan dan 
pengendalian biaya yang tidak efektif atau tujuan proyek yang berubah (Kerzner, 
2006).  
  Penyebab keterlambatan waktu penyelesaian proyek diungkap lebih rinci 
oleh Shi (2001) yang adalah : (1) keterlambatan dimulainya suatu aktivitas akibat 
sumberdaya yang tidak tersedia, keterlambatan pengiriman material, 
keterlambatan informasi desain, keterlambatan penyelesaian aktivitas yang 
mendahului, dan (2) adanya aktivitas yang diperpanjang durasinya karena kondisi 
cuaca yang buruk, keputusan pihak manajemen, perubahan kondisi lapangan, 
perubahan lingkup pekerjaan, dan sumberdaya yang tidak mencukupi seperti 
terlihat pada gambar 2.1. 
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Gambar 2.1 Hubungan sebab akibat dari keterlambatan suatu konstruksi 
Sumber : Shi (2001) 
 
  Temuan penyebab-penyebab keterlambatan yang dikonfirmasikan dari sisi 
lapangan menggunakan kuesioner yang didistribusikan pada kontraktor, 
menunjukkan bahwa masalah-masalah tidak seksamanya rencana kerja, tidak 
tersedianya sumber daya dan kurangnya komunikasi/koordinasi merupakan 
faktor-faktor yang dominan sebagai penyebab keterlambatan dari sisi kontraktor. 
Dari sisi pemilik proyek masalah ketidaklengkapan dan ketidakjelasan desain dan 
lingkup pekerjaan. Masalah sistem pengawasan dan pengendalian proyek 
merupakan faktor yang dominan sebagai faktor keterlambatan (Proboyo, 1999).  
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 8 
  Kegagalan untuk mencapai target di atas lebih mengarah kepada kegagalan 
dalam mencapai dua sasaran proyek, yaitu tepat waktu dan tepat mutu. Untuk 
mencapai sasaran berupa tepat mutu juga sering kali terjadi kegagalan. Proyek 
yang mencapai sasaran mutu adalah proyek yang dapat memenuhi harapan 
stakeholdersnya. Dalam hal ini penting juga untuk memperhatikan bahwa harapan 
stakeholders sebaiknya tidak dilampaui, karena memberikan sesuatu yang lebih 
daripada yang diharapkan dapat menjadi pemborosan waktu walaupun mutu. Jadi 
stakeholders seharusnya mendapat apa yang mereka bayar (Newell, 2002).  
  Kegagalan dalam proyek dalam mencapai sasaran mutu dapat terjadi karena 
kesalahan dalam perencanaan, penjaminan dan pengendalian mutu. Di dalam 
penjaminan dan pengendalian mutu diperlukan insinyur sipil yang qualified dan 
berpengalaman (Po, 2001).  
  Penyebab penyimpangan dalam proyek pembangunan telah diuraikan 
seperti diatas, namun karena penyimpangan dalam pembangunan perumahan tetap 
terjadi berulang-ulang, maka diperlukan penelitian kembali tentang faktor-faktor 
penyebabnya.  
 
2.1 Penelitian Terdahulu 
  Ridwan (2008) melakukan penelitian atas “Pengelompokaan Faktor – 
Faktor Penyimpangan Terhadap Waktu Dan Mutu Dalam Pembangunan 
Perumahan (Studi Kasus : Pembangunan Perumahan Mautapaga Permai Di Kota 
Ende - Ntt)” dimana penelitian hanya mengelompokkan faktor dan mencari 
ukuran nilai prosentasenya dengan hasil analisa deskriptif penyimpangan waktu 
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pembangunan terbesar terjadi pada waktu penyelesaian yaitu sebesar 64,4% 
sedangkan penyimpangan mutu perumahan terbesar terjadi pada keretakan 
keramik 64,5%. Dari analisa faktor diperoleh faktor waktu penyelesaian dominan 
sebesar 52,675% sedangkan faktur mutu dinding dominan sebesar 24,070%. 
Untuk faktor – faktor yang diduga menjadi penyebab penyimpangan terdiri dari 8 
variabel dan dikelompokkan menjadi 2 faktor yaitu faktor pelaksanaan dengan 
prosentase 60,501% dan faktor anggaran dengan prosentase 29,541%. Khoirul 
(2008) melakukan pelitian atas “Analisa Faktor-Faktor Yang Menyebabkan 
Rework Dalam Konstruksi di kota Malang. 
 
2.2 Pengertian proyek Konstruksi  
  Karakteristik proyek konstruksi dapat dipandang dalam tiga dimensi, yaitu 
unik, melibatkan sejumlah sumber daya, dan membutuhkan organisasi. 
Pencapaian tujuan tidak dilakukan melalui kegiatan yang berulang-atau rutin 
sebagaimana dengan organisasi pada umumnya. Soeharto (1995:1) menyebutkan 
bahwa : kegiatan proyek dapat diartikan sebagai suatu kegiatan sementara yang 
berlangsung dalam jangka waktu terbatas, dengan alokasi sumber daya tertentu 
dan dimaksudkan untuk melaksanakan tugas yang sasarannya telah digariskan 
dengan jelas.  
  Berkaitan dengan hal tersebut, bahwa jika dihubungkan dengan ritme kerja, 
pelaksanaan proyek memiliki tiga tahap, yaitu :  
1. Tahap build-up. Pada tahap ini terjadi akselerasi pengumpulan sumber daya 
karena :  
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 a. Akses ke proyek telah dibuka, sehingga pekerjaan dapat dimulai.  
 b. Aktivitas-aktivitas pendahuluan, seperti pengenalan kondisi lokal dan 
pemesanan bahan baku, memerlukan sedikit tenaga kerja.  
 c. Untuk efisiensi dan produktivitas, tenaga kerja bertambah hanya jika 
diperlukan untuk melakukan suatu aktivitas.  
 d. Tenaga kerja tambahan direktur jika terdapat tekanan untuk menyelesaikan 
pekerjaan tepat pada waktunya.  
2. Tahap steady-state. Kondisi proyek pada tahap ini adalah :  
 a. Lingkungan kerja telah mencapai kondisi optimum untuk kinerja yang 
maksimal.  
 b. Batas keterbatasan tenaga kerja dan peralatan telah dicapai.  
 c. Penambahan tenaga kerja hanya akan memenuhi lokasi proyek tanpa 
meningkatkan produktivitas dan menaikkan biaya.  
 d. Jika jumlah tenaga kerja dikurangi pada tahap ini, penyelesaian proyek 
dapat mundur dari jangka waktu yang diinginkan sehingga menaikkan biaya 
overhead.  
3. Tahap run-down. Pada tahap ini terjadi pengukuran sumber daya yang 
diperlukan untuk menyelesaikan proyek, karena :  
 a. Pekerjaan mulai berkurang intensitasnya.  
 b. Untuk menjaga efisiensi dan produktivitas, tenaga kerja yang telah 
menyelesaikan pekerjaannya ditarik dari proyek.  
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  Dalam mencapai tujuannya, kegiatan proyek mempunyai tiga pembatas 
(triple constraint), seperti terlihat pada gambar 2.2 yang merupakan suatu 
parameter penting untuk mengukur kesuksesan pelaksanaan suatu proyek. Tiga 
hal ini adalah (Soeharto, 1995:2) :  
1. Tepat Anggaran (biaya) 
  Anggaran menunjukkan perencanaan penggunaan dana untuk 
melaksanakan pekerjaan dalam kurun waktu tertentu, yang dibuat dalam 
bentuk uang, jam per tenaga kerja, dll. Tetapi karena bentuk-bentuk tersebut 
dapat dikonversi menjadi uang,maka anggaran pada umumnya disiapkan dalam 
bentuk uang. Biaya-biaya suatu proyek dicantumkan dalam anggaran proyek, 
yang biasanya disebut dengan “control budget”. Proyek harus diselesaikan 
dengan biaya yang tidak melebihi anggaran.  
2. Tepat Jadwal (waktu) 
  Jadwal adalah penjabaran perencanaan proyek menjadi urutan langkah-
langkah pelaksanaan pekerjaan untuk mencapai sasaran. Pada jadwal telah 
dimasukkan faktor waktu. Jadwal menunjukkan estimasi waktu yang 
dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap paket kerja dan hubungan di antara 
paket-paket pekerjaan (paket pekerjaan mana saja yang harus diselesaikan 
sebelum paket yang lain dimulai). Susunan dari hubungan ini disebut dengan 
Networks. Proyek harus dikerjakan dalam batasan kurun waktu dan tanggal 
akhir yang telah ditentukan.  
3. Kinerja (lingkup & kualitas) 
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  Lingkup proyek adalah total jumlah kegiatan serta spesifikasi dari setiap 
paket pekerjaan yang harus dilakukan untuk menghasilkan produk yang 
diinginkan oleh klien. Mutu, dalam kaitannya dengan proyek, diartikan sebagai 
memenuhi syarat untuk penggunaan yang telah ditentukan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.2 Sasaran proyek yang juga merupakan tiga kendala 
Sumber : Soeharto, 1995 
  Ketiga batasan seperti terlihat pada gambar 2.2 tersebut bersifat tarik-
menarik (Trade-off) yang biasanya terlihat sebagai akibat speed up dari salah 
satu kegiatan. Artinya, karena satu hal dan hal lain, terdapat keterlambatan 
dalam memulai kegiatan lainnya. Misalnya jika ingin meningkatkan mutu 
produk yang telah disepakati dalam kontrak, maka umumnya akan berakibat 
pada naiknya biaya melebihi anggaran. Sebaliknya, bila ingin menekan biaya, 
maka biasanya harus berkompromi dengan mutu atau jadwal. Dari sudut 
ukuran teknis, ukuran keberhasilan proyek dikaitkan dengan sejauh mana 
ketiga sasaran tersebut dapat dipenuhi.  
Biaya 
Anggaran  
Jadwal  
Waktu   
Mutu   
Kinerja    
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2.3 Pengertian Rumah  
  Rumah merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia untuk 
mengembangkan hidup yang layak kendati berbeda cara mendapatkannya, 
perumahan terdiri dari kelompok rumah yang dilengkapi dengan sarana dan 
prasarana lingkungan (Isnandar, 2004:10).  
  Perumahan sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia yang dapat 
berfungsi sebagai sarana produksi keluarga merupakan titik strategis dalam 
pembangunan manusia seutuhnya dan merupakan pintu masuk ke dunia yang 
menjanjikan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya. Dengan bertambahnya jumlah 
penduduk mendorong pihak pemerintah maupun swasta untuk mendirikan usaha 
perumahan dengan menawarkan berbagai jenis tipe.  
  Untuk mewujudkan kebutuhan perumahan yang layak salah satunya perlu 
diperhatikan aspek perencanaan, yang merupakan suatu proses kegiatan dengan 
memperhatikan aspek-aspek yang terkait lainnya. Tumbuhnya sektor perumahan 
tidak terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhinya, antara lain :  
a. Pertumbuhan penduduk, secara alami maupun migrasi.  
b. Meningkatnya permintaan akibat pertumbuhan penduduk.  
c. Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk membeli.  
d. Adanya dukungan dari lembaga keuangan untuk konstruksi dan kepemilikan 
rumah.  
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2.4 Metode Pelaksanaan Konstruksi  
  Metode konstruksi pada hakikatnya adalah penjabaran tata cara dan teknik-
teknik pelaksanaan pekerjaan, merupakan inti dari seluruh kegiatan dalam sistem 
manajemen konstruksi. Metode pelaksanaan konstruksi merupakan kunci untuk 
dapat mewujudkan seluruh perencanaan menjadi bentuk bangunan fisik.  
  Konsep metode pelaksanaan mencakup pemilihan dan penetapan yang 
berkaitan dengan keseluruhan segi pekerjaan termasuk kebutuhan sarana dan 
prasarana yang bersifat sementara sekalipun (Dipohusodo, 1996 : 363). Dalam hal 
metode pelaksanaan pekerjaan konstruksi di lapangan ada beberapa tahapan-
tahapan pekerjaan yang dilakukan antara lain :  
2.4.1 Penataan Lapangan  
  Seperti diketahui, salah satu kendala yang harus dihadapi dalam pelaksanaan 
konstruksi pada umumnya adalah terbatasnya luas lahan yang boleh dimanfaatkan 
kontraktor (Diphusodo, 1996). 
  Biasanya pemberi tugas bahkan memerintahkan untuk memagari batas-batas 
lahan khusus untuk konstruksi dan melarang untuk bekerja diluar batas yang 
sudah ditetapkan, untuk itu sejak menerima penjelasan pekerjaan 
kontraktor/pelaksana konstruksi sudah harus memiliki gambaran dan 
memperhitungkan dengan akurat mengenai tata letak pekerjaan disamping metode 
konstruksi yang harus ditetapkan.  
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  Rancangan tata letak pekerjaan di lapangan digambarkan dengan skala yang 
menunjukkan letak kantor kegiatan, gudang penyimpanan bahan bangunan, barak 
pekerja, lahan penimbunan matrial, pos jaga, jalan masuk dan berbagai pelayanan 
fasilitas lainnya sesuai site plan yang ada. Penataan lapangan yang tidak sesuai 
memungkinkan terhambatnya pekerjaan di lapangan karena pelaksanaan masing-
masing kegiatan tidak terpadu bahkan saling terganggu dan berbenturan.  
  Dengan demikian tampak bahwa untuk mengatur tata letak lapangan dan 
seluruh pekerjaan harus sudah berpijak pada gambaran metode-metode konstruksi 
yang hendak diterapkan. Penataan bukan selalu hal yang mudah lebih-lebih 
apabila kegiatan kerja/proyek terletak di tengah-tengah kota yang padat bangunan 
dan penduduknya (Dipohusodo, 1996).  
2.4.2 Pekerjaan Pengukuran  
  Pekerjaan pengukuran dilakukan sejak serah terima lahan dan diteruskan 
secara berlanjut selama berlangsungnya konstruksi. Didalam pelaksanaannya 
memerlukan ketekunan dan ketelitian agar didapatkan hasil yang tepat dan dapat 
dipercaya sebagai pedoman. Hasil pengukuran dijadikan pegangan dalam 
penetapan pedoman-pedoman dan metode konstruksi setiap pekerjaan dan 
sekaligus juga memantau ketepatan hasil konstruksi untuk setiap tahapannya. 
Secara umum pekerjaan pengukuran dalam konstruksi terdiri dari beberapa 
macam yaitu : (1) pengukuran jaringan polygon; (2) pemetaan situasi dan kontur 
lahan; (3) pengukuran trace atau sumbu bangunan arah memanjang; dan (4) 
pemantauan ketepatan dimensi konstruksi baik arah tegak maupun mendatar. 
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Untuk pengukuran bangunan yang tidak begitu kompleks biasanya menggunakan 
peralatan standar seperti Theodolit maupun waterpas (Dipohusodo, 1996).  
 
 
2.4.3 Pekerjaan Tanah  
  Lingkup pekerjaan tanah termasuk pembersihan lapangan, membersihkan 
pepohonan termasuk akar-akar pepohonan yang berada di dalam tanah, 
membongkar komponen bangunan lama yang tidak diperlukan lagi sampai 
pekerjaan galian tanah seperti :  
1. Galian biasa, untuk bangunan gedung seperti pada bangunan perumahan 
misalnya galian pondasi dangkal yang melebar dikerjakan secara manual.  
2. Galian khusus, seperti membuat lubang galian untuk instalasi kabel, atau 
pondasi-pondasi dangkal yang berbentuk dan bersifat khusus.  
Untuk pekerjaan galian seperti ini hampir selalu dilaksanakan secara manual 
kecuali untuk galian dengan kedalaman lebih dari 3 (tiga) meter.  
2.4.4 Pekerjaan Pondasi  
  Struktur bangunan sering dibedakan secara visual, bangunan yang tampak 
diatas permukaan tanah (superstructure) dan yang tidak tampak karena terpendam 
di dalam tanah (sub structure).  
  Pembedaan tersebut sebenarnya sekaligus dimaksudkan untuk membedakan 
pengertian antara struktur bangunan yang harus didukung dan struktur 
pendukungnya. Pondasi sebagai struktur landasan yang harus mendukung beban 
bangunan pada umumnya berada di dalam tanah sehingga sering kali tidak tampak 
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dari luar. Sistem struktur pondasi sebagai suatu struktur landaan justru lebih 
ditujukan untuk menyesuaikan dengan keadaan dan sifat-sifat tanah ketimbang 
mengikuti struktur bangunan yang didukungnya. Upaya memperoleh daya dukung 
yang sesuai dengan yang dibutuhkan adalah dengan cara memilih macam, bentuk, 
dan dimensi pondasi yang cocok dengan keadaan tanah yang ditempati 
(Dipohusodo, 1996). 
  Pada kondisi tanah relatif baik, biasanya cukup menggunakan pondasi 
dangkal, dan jika kondisi tanah jelek harus menggunakan pondasi dalam. 
Konstruksi atau jenis pondasi pada hakikatnya lebih dimaksudkan untuk 
memperbaiki atau memperkuat keadaan tanah sehingga keseluruhannya dapat 
memberikan daya dukung yang memuaskan dalam satu sistem. Dengan demikian, 
secara garis besar jenis pondasi dapat dikelompokkan menjadi dua, pondasi 
dangkal seperti pondasi langsung dari batu kali, pondasi telapak, dan bentuk plat, 
sedangkan pondasi dalam contoh, pondasi sumuran dan pondasi tiang.  
2.4.5 Pekerjaan Beton  
  Pekerjaan beton secara garis besarnya dapat dibagi menjadi beberapa 
elemen, yaitu : (1) acuan beton, dihitung dalam meter persegi luas permukaan; (2) 
perancah acuan, dihitung dalam meter persegi luas permukaan yang ditopang; (3) 
baja tulangan, dihitung dalam berat baja tulangan terpasang; dan (4) pekerjaan 
beton, dihitung dalam meter kubik volume beton jadi. Masing-masing bagian 
pekerjaan tersebut masih harus dibagi lagi menjadi beberapa sub bagian. Misalnya 
pekerjaan baja tulangan dapat diuraikan menjadi pekerjaan pemotongan, 
pembengkokan, merakit atau merangkai baik dilaksanakan di lokasi kerja / 
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bengkel maupun di lokasi struktur sedangkan pekerjaan betonnya sendiri 
diuraikan menjadi pekerjaan mengaduk matrial, mengangkut, mengecor termasuk 
memadatkan dan merapikan permukaan. Sementara acuan beton dan perancah 
merupakan pekerjaan strategis karena akan menemukan ukuran dan bentuk beton 
yang dicetak, kerapian acuan dan perancah sangat menentukan keberhasilan 
pekerjaan beton secara keseluruhan, meskipun pekerjaan ini digolongkan sebagai 
pekerjaan penunjang yang bersifat sementara karena acuan berikut perancah akan 
dibongkar setelah beton mengeras (Dipohusodo, 1996). 
2.4.6 Pekerjaan Struktur Kayu  
  Pekerjaan struktur kayu sangat bermacam-macam, sejak dari konstruksi 
struktur kasar seperti membuat gudang sementara, jembatan kerja, perancah, 
sampai pada pekerjaan halus seperti membuat kuda-kuda, kusen, daun pintu, dan 
jendela. Untuk pekerjaan-pekerjaan harus yang bersifat kerajinan dibutuhkan 
keterampilan serta ketelitian sesuai bidang/keahliannya. Penggunaan jenis kayu 
harus memperhatikan mutu, kekuatan serta keawetannya sesuai yang disyaratkan 
oleh Persyaratan Umum Badan Bangunan di Indonesia terutama oleh konstruksi-
konstruksi berat dan konstruksi yang memerlukan pengerjaan yang halus.  
2.4.7 Pekerjaan Pasangan Batu dan Bata / Batako  
  Sesuai dengan fungsinya pekerjaan pasangan batu secara garis besar dapat 
dikelompokkan masing-masing pasangan batu keperluan struktural contoh seperti 
penggunaan untuk pondasi, Talaud penahan tanah dan sebagainya dan fungsi 
arsitektur biasanya diwujudkan sebagai bentuk hiasan yang ditempelkan pada 
dinding. Untuk pasangan yang berfungsi struktural lebih dikehendaki bentuk 
 19 
butiran batu dengan banyak segi dan sudut-sudut tajam ketimbang bentuk bulat 
dengan permukaan halus, hal tersebut dimaksudkan agar pasangan dapat 
memenuhi fungsi untuk mewujudkan kuat geser yang lebih besar. Pada pekerjaan 
pasangan batu untuk struktur pondasi suatu bagunan pada prinsipnya 
dimaksudkan untuk membuat landasan sekaligus sebagai upaya memperbaiki dan 
memperkuat tanah. Dengan demikian pelaksanaan konstruksi pondasi hendaknya 
jangan sampai merusak atau mengganggu struktur tanah yang ada. Kekuatan 
struktur lebih ditentukan oleh mutu dan tingkat keras butiran batu ketimbang 
jumlah dan mutu spesinya. Pada waktu memasang hendaknya dipilih butiran-
butiran batu yang menyusun gradasi atau variasi besar butiran yang baik, sehingga 
secara keseluruhan dapat mewujudkan susunan yang saling mengisi dengan 
kemungkinan sedikit terdapat celah / rongga diantaranya, disamping itu sudah 
tentu mutu pondasi dan seluruh matrialnya harus lebih baik dari kekuatan tanah 
yang harus diperkuatnya (Dipohusodo, 1996).  
  Untuk melaksanakan pekerjaan pasangan batu dan bata, sepertinya 
pekerjaan ini dianggap pekerjaan gampang/remeh, tetapi tidak jarang akan 
berdampak langsung terhadap kualitas hasil pekerjaan.  
  Penurunan mutu bukan dikarenakan masalah teknis pelaksanaan semata 
akan tetapi faktor psikologis pekerja/non teknis yang sering tidak disadari oleh 
berbagai pihak sehingga kesemuanya itu menjadi tanggung jawab segenap unsur 
yang terlibat dalam konstruksi untuk mengendalikannya (Dipohusodo, 1996).  
2.4.8 Pekerjaan Finishing dan Plesteran  
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  Pekerjaan finishing merupakan upaya untuk memperindah kinerja bangunan 
sehingga memenuhi syarat untuk mencapai nilai estetika yang diharapkan. 
Pekerjaan finishing pada umumnya merupakan pekerjaan yang memerlukan 
keterampilan dan ketelitian tukang ditunjang dengan ketekunan. Salah satu contoh 
dari pekerjaan finishing adalah pekerjaan plesteran berupa upaya memberi lapisan 
penutup bidang permukaan dengan menggunakan spesi adukan. Plesteran 
umumnya dipasang langsung pada permukaan beton, pasangan batu, bata/batoko, 
maupun jaringan kawat kasa. Pekerjaan finishing dengan plesteran bertujuan 
untuk menghaluskan dasar dan permukaan bangunan, hal ini tentu berbeda dengan 
menambal atau menutupi cacat-cacat struktur karena cacat struktur seperti beton 
keropos misalnya harus diperbaiki dengan menggunakan prosedur dan metode 
yang benar hingga memenuhi syarat.  
  Secara struktural misal memperbaiki dengan menggunakan alatsuntik 
beton/grouting, membobok/membongkar sementara dan menutup kembali dengan 
adukan beton. Dengan demikian untuk bangunan dengan struktur rangka beton 
bertulang, jika tidak terdapat cacat struktural pekerjaan finishing sudah dapat 
dilaksanakan semenjak acuan beton / begesting dibuka (Dipohusodo, 1996).  
2.4.9 Pekerjaan Pelapisan Lantai dan Dinding  
  Pekerjaan pelapis lantai dan dinding merupakan pekerjaan yang 
menggunakan bahan keramik, marmer, batu granit, dan lain sebagainya untuk 
melapisi lantai atau dinding bangunan dengan menggunakan spesi adukan. 
Penggunaan matrial-matrial tersebut tentunya sudah disertai dengan spesifikasi 
teknis yang memadai, mengarah pada mutu matrial dan pengerjaan cara terbaik.  
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  Sebelum diperkenalkannya keramik secara intensif seperti sekarang, dahulu 
kebanyakan bangunan menggunakan ubin semen, atau porselen untuk melapisi 
lantai dan dinding kamar mandi (Dipohusodo, 1996). 
 
2.4.10 Pekerjaan Pengecatan  
  Pekerjaan pengecatan merupakan pekerjaan untuk melapisi permukaan 
dengan menggunakan material cat, baik permukaan rata maupun yang 
bergelombang seperti seng dan lainnya. Alat yang dipakai untuk mengecat dapat 
berupa kuas sikat, kuas gelinding. Mengecat dengan cara disemprotkan lebih 
cepat, akan tetapi membutuhkan keterampilan untuk menjamin hasil yang rata, 
disamping penggunaan material cat cenderung lebih boros karena banyak yang 
terbuang (Dipohusodo, 1996).  
  Untuk mengecat bidang permukaan yang luas sebaiknya menggunakan kuas 
gelinding (roll), tetapi sukar untuk menjangkau tempat yang sempit.  
2.4.11 Pekerjaan Listrik dan Plambing  
  Dalam hal pekerjaan pemasangan listrik, segi pentingnya adalah koordinasi 
antara pekerjaan sipil dan arsitektur, secara teknis pada hakikatnya harus 
berfungsi melayani kebutuhannya. Akan tetapi karena pekerjaan sipil terutama 
konstruksinya harus dilaksanakan lebih awal, maka seluruh rancangan pekerjaan 
instalasi listrik harus sudah pasti dan tidak berubah sesuai pada gambar bangunan. 
Instalasi jaringan listrik bangunan dapat berupa jaringan tampak (outbouw) atau 
tidak tampak (inbouw) yang tertutup oleh pekerjaan sipil, untuk itu perlu 
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koordinasi antara pekerja sipil dan arsitek pada saat tertentu jika pekerjaan 
pemasangan jaringan perlu didahulukan dari pekerjaan konstruksi.  
  Pekerjaan instalasi plambing mencakup pengelolaan sistem jaringan terpisah 
untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan seperti air bersih, air limbah, gas, atau 
keperluan instalasi proses lainnya. Rancangan pemasangan jaringan harus 
memperhitungkan dengan cermat kemiringan maupun evaluasi jalur secara 
keseluruhan sistem jaringan yang ada (Dipohusodo, 1996).  
 
2.5 Mutu, Efisiensi dan Efektivitas  
2.5.1 Mutu  
  Perusahaan pengembang perumahan sebagai produsen harus mampu 
mempertahankan mutu produk yang dihasilkan sesuai dengan yang telah 
disampaikan pada konsumen. Seperti diketahui pengendalian mutu dinyatakan 
dalam bentuk kriteria perencanaan yang akan memandu keseluruhan proses 
rekayasa, perencanaan dan penyusunan spesifikasi teknis. Pengendalian mutu 
bersifat mendasar dan harus diterapkan pada seluruh tahapan proyek, baik pada 
perencanaan maupun konstruksi fisiknya (Dipohusodo, 1996:415). Pada 
prinsipnya pengendalian mutu adalah : (1) mengarahkan agar pelaksanaan 
konstruksi sesuai dengan spesifikasi teknis, (2) mencakup pertimbangan ekonomi 
dalam penetapan jenis matrial dan metode konstruksi yang dipakai dengan 
memastikan bahwa perencanaannya telah memenuhi syarat peraturan bangunan.  
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2.5.2 Efisiensi  
  Efisiensi adalah seberapa baik sumber-sumber daya yang digunakan seperti 
penghematan pemakaian bahan, tenaga kerja, dana yang tersedia dan lain 
sebagainya. Dengan efisiensi dimaksudkan pemakaian sumber daya yang lebih 
sedikit untuk mencapai hasil yang optimal (Dipohusodo, 1996).  
  Efisiensi dapat juga dikatakan sebagai ukuran yang membandingkan 
rencana penggunaan masukan dengan realisasi penggunaan, semakin besar 
masukan dapat dihemat makin tinggi pula tingkat efisiensinya.  
2.5.3 Efektivitas  
  Efektivitas dimaksudkan disini adalah, suatu ukuran yang menyatakan sebe- 
rapa jauh sasaran yang telah tercapai baik kualitas, kuantitas maupun waktu yang 
ditempuh. Nilai efektivitas digambarkan oleh perbandingan nilai yang keluar 
secara aktual dengan pengeluaran yang direncanakan, semakin besar prosentase 
sasaran yang dicapai semakin tinggi tingkat efektivitasnya. Sehingga dari hal 
tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa mutu, efisiensi dan efektivitas 
sangat berhubungan erat dari hasil yang diproduksi pengembang.  
 
2.6 Metode Penjadwalan Proyek  
  Penjadwalan adalah menentukan lamanya waktu pelaksanaan kegiatan- 
kegiatan yang dilakukan dalam suatu proyek, dengan menyusun kegiatan tersebut 
menurut urutan logis sesuai dengan perencanaan awal.  
  Arditi dan Patel (1989) menerangkan bahwa “Kunci utama keberhasilan 
melaksanakan proyek tepat waktu adalah perencanaan dan penjadwalan yang 
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lengkap dan tepat. Keterlambatan dapat dianggap sebagai akibat tidak 
terpenuhinya rencana jadwal yang telah dibuat, karena kondisi kenyataan tidak 
sama/sesuai dengan kondisi saat jadwal tersebut dibuat”.  
  Para pengelola proyek selalu ingin meningkatkan kualitas perencanaan 
waktu proyek dalam mengatasi persoalan yang sering timbul dalam pelaksanaan 
proyek. Ada beberapa metode yang sering digunakan, mulai dari bagan balok (bar 
chart) sampai analisis jaringan kerja (Networks diagram analisys) yang sistematis. 
Teknik penjadwalan dibuat untuk mencapai efektivitas dan efisiensi yang tinggi 
dari sumber daya yang akan digunakan untuk perencanaan waktu produktivitas 
dan biaya dari tenaga kerja, material dan peralatan. Sumber daya tersebut 
direncanakan seefisien mungkin agar diperoleh biaya pelaksanaan yang minim 
tetapi kualitas terjagai (Dipohusodo, 1996). Untuk itu manfaat dari perencanaan 
adalah :  
1. Mengorganisir kegiatan-kegiatan yang terkait dalam proyek.  
2. Menentukan pembagian tugas, waktu dan cara pelaksanaan tugas.  
3. Memperkirakan jumlah sumber daya yang dibutuhkan.  
4. Mengalokasikan tanggung jawab pelaksanaan proyek.  
5. Mempermudah dalam pengendalian kemajuan proyek.  
6. Mengantisipasi kondisi yang tidak diharapkan dalam perubahan rencana yang 
mungkin terjadi selama proyek berlangsung.  
  Perencanaan memiliki dua fungsi yaitu fungsi pengorganisasian dan fungsi 
pengendalian sebagaimana penjelasan berikut (Dipohusodo, 1996).  
1. Fungsi pengorganisasian (tahap permulaan) 
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Pada tahap permulaan, proyek perencanaan berfungsi untuk pengambilan 
keputusan mengenai teknik yang harus dilaksanakan dan pengalokasian sumber 
daya. Perencanaan organisasi proyek, alokasi tenaga kerja, penjadwalan dan 
pengangguran dikerjakan pada tahap ini. Perencanaan menjadi landaan atau 
bahan acuan pengendalian proyek.  
2. Fungsi pengendalian (tahap pelaksanaan) 
Fungsi ini berjalan bersama-sama dengan pelaksanaan. Perencanaan dilakukan 
untuk mengalokasikan ulang sumber daya, mengambil keputusan lebih lanjut 
atau mengubah keputusan yang telah dibuat bila selama proyek berlangsung 
terjadi kondisi yang tidak diharapkan. Fungsi kegiatan ini bersifat dinamis 
karena mengikuti kondisi yang terjadi dan dalam operasionalnya mendapatkan 
data dan informasi dari pengawas.  
  Dalam melaksanakan pembangunan proyek konstruksi, ada tiga faktor yang 
menjadi ukuran keberhasilan proyek konstruksi tersebut, yaitu biaya, waktu, dan 
mutu. Selama ini pengalaman menunjukkan, bahwa pemborosan biaya saat 
pelaksanaan lebih banyak disebabkan oleh ketidaktepatan dalam mengambil 
keputusan pada tahap perencanaan. Oleh karena itu merencanakan waktu 
pelaksanaan merupakan hal yang penting.  
  Perencanaan waktu pelaksanaan tersebut haru dipadukan dengan 
menyediakan sumber daya, material dan biaya operasional selama pelaksanaan. 
Semua faktor-faktor itu direncanakan secara cermat dan hasilnya ditulis dalam 
bentuk gambar, diagram, atau petunjuk untuk dikomunikasikan kepada semua 
pihak yang terlibat dalam proyek sebagai pedoman pelaksanaan dan pengendalian.  
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  Penjadwalan/rencana kerja pada dasarnya ialah penyusunan jenis-jenis 
pekerjaan yang diukur berdasarkan urutan waktu sehingga dapat dilakukan 
pengontrolan terhadap pekerjaan tersebut.  
  Setelah proyek dipecah-pecah menjadi paket-paket pekerjaan selanjutnya 
dapat dibuat penjadwalannya. Yang perlu diperhatikan disini adalah waktu 
pengerjaan tiap paket pekerjaan dan kejadian apa yang dihasilkan dari serangkaian 
paket kerja tertentu. Yang perlu dijadwalkan adalah paket pekerjaan atau aktivitas. 
Sedangkan kejadian (events) dan milestone hanyalah akibat dari selesainya 
aktivitas. Jika orang mengerjakan pengecatan tembok maka itu disebut aktivitas, 
mulai atau selesainya pengecatan adalah kejadian. Sedangkan aktivitas 
pembebasan tanah anak menghasilkan milestone tersedianya lahan untuk 
bangunan. Milestone digunakan untuk menandai telah selesainya beberapa 
aktivitas yang kritis dan sulit.  
  Penjadwalan kegiatan kerja yang baik dan sesuai dengan tujuan akan 
merupakan rencana untuk mengontrol dan mengawasi jalannya pelaksanaan 
proyek, dimana keterlambatan-keterlambatan kegiatan proyek dapat segera diatasi 
dan dicarikan jalan keluarnya melalui langkah-langkah yang tepat, cepat, dan 
efektif (Dipohusodo, 1996).  
  Tujuan dari penyusunan penjadwalan kegiatan proyek yaitu :  
a. Memberikan pedoman pelaksanaan pekerjaan  
b. Mengadakan evaluasi dan penilaian terhadap kemajuan yang telah dicapai.  
c. Memberikan sarana untuk koordinasi dan komunikasi.  
  Isi dari penjadwalan kegiatan proyek pada umumnya adalah :  
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a. Jenis pekerjaan yang dikerjakan.  
b. Waktu kapan suatu pekerjaan dimulai dan berakhir.  
c. Bobot dari masing-masing pekerjaan yang dinyatakan dalam prosentase 
terhadap harga diri seluruh pekerjaan. 
  Seorang perencana yang berpengalaman memiliki kepekatan dalam 
membagi suatu proyek pekerjaan yang besar menjadi unit-unit pekerjaan kecil 
atau disebut juga aktivitas pekerjaan yang spesifik.  
 
2.7 Variabel – variabel penelitian 
  Faktor – faktor  penyimpangan waktu dan mutu yang pada penelitian ini 
digunakan sebagai variabel penelitian. 
  Menurut Sugiyono (2006), dilihat dari hubungan antara satu sama variabel 
dengan variabel lain, maka macam – macam variabel dalam penelitian dapat 
dibedakan menjadi : 
  
     1. Variabel Independen 
     Variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus, input dan 
predkitor yang juga disebut variabel bebas. Variabel bebas 
adalah variabel yang menjadi sebab timbulnya atau berubahnya 
variabel dependen (variabel terikat) 
     2. Variabel Dependen 
     Variabel ini sering disebut sebagai variabel respon, output, 
kriteria, konsekuen yang juga disebut variabel terikat. Variabel 
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terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 
akibat karena adanya variabel bebas 
Tabel 2.1 Definisi dari variabel penelitian 
Variabel Indikator Definisi 
WAKTU Time schedule 
Adalah ukuran lama dan rencana selesainya 
pengerjaan suatu pembangunan rumah. 
MUTU Spesifikasi 
Adalah pernyataan terperinci dari 
karateristik bangunan perumahan yang 
dimaksud yang disampaikan pengembang 
kepada konsumen melaui selebaran dengan 
kenyataan yang ada di lapangan. 
 Material 
Adalah bahan yg akan dipakai untuk 
membuat barang lain; bahan mentah untuk 
bangunan (spt pasir, kayu, kapur) 
KEPUASAN 
PELANGGAN 
 
Adalah variabel terikat yang berupa respon 
dari variabel bebas. 
 
 
2.8 Pelanggan 
  Yang dimaksud dengan pelanggan adalah orang yang membeli 
(menggunakan dan sebagainya) barang (surat kabar, rumah dan sebagainya) 
secara tetap (KBBI). Secara spesifik dalam bahasan ini pelanggan merupakan 
pembeli dari hasil pekerjaan pengembang yang berupa rumah yang ada di 
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perumahan Kabupaten Mojokerto . Hal ini juga merujuk pada individu atau rumah 
tangga atau subyek yang lain. 
2.9 Populasi dan Sampel  
  Yang dimaksud dengan populasi adalah kumpulan seluruh individu dengan 
kualitas yang telah ditetapkan, kualitas atau ciri tersebut dinamakan variabel. 
Sebuah populasi dengan jumlah individu tertentu disebut populasi finit.  
  Yang dimaksud dengan sampel adalah kumpulan dari unit sampling yang 
ditarik dan merupakan sub dari populasi. Populasi ditentukan berdasarkan 
pengalaman di lapangan dari orang-orang yang dianggap berpengalaman dan 
mengetahui tentang proses pembangunan dari aspek perencanaan awal, proses 
pelelangan dan proses pembangunan fisik di lapangan. Dimana orang-orang 
tersebut berada di dalam masing-masing instansi/perusahaan. Sedangkan sampel 
diambil dari populasi yang dianggap mewakili semua instansi/perusahaan tersebut 
(Sugiono, 2006). 
 
2.10 Statistik  
  Statistik adalah ilmu dan seni pengembangan dan penerapan metode paling 
efektif untuk kemungkinan salah dalam kesimpulan dan estimasi dapat 
diperkirakan berdasarkan matematika probabilitas (Anderson dan Boncrof dalam 
Supranto, 2001). Dalam menyelesaikan analisa dan statistik terdapat langkah-
langkah pemecahan masalah yaitu : mengidentifikasi masalah satu peluang, 
mengumpulkan fakta yang tersedia secara tepat, mengumpulkan data orisinal yang 
baru dengan metode wawancara, menyebarkan kuesioner dan lain-lain.  
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2.10.1 Uji Validitas  
  Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevaliditan 
dan kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen dikatakan valid apabila dapat 
mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat. Tinggi rendahnya 
validitas instrumen menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak 
menyimpang dari gambaran tentang validitas yang dimaksud (Ridwan, 2005).  
Langkah-langkah pengujian validitas adalah (Ridwan, 2005) :  
1. Membuat tabel data skor dari item-item pertanyaan yang akan diuji.  
2. Membuat tabel penolong untuk menghitung nilai korelasi.  
3. Memasukkan angka-angka statistik dari tabel penolong dengan rumus  
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 Dimana :  
 r  =  Koefisien korelasi antara butir dan total  
 X = Skor butir pertanyaan  
 Y = Skor total  
 n = Jumlah responden  
4. Membandingkan r dengan tabel interpretasi Koefisien Korelasi Nilai r. Jika 
nilai r lebih besar dari nilai r tabel (Lihat tabel r dalam lampiran 1) maka 
instrumen terebut adalah valid.  
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2.10.2 Uji Reliabilitas  
  Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa suatu instrumen cukup 
dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen 
tersebut sudah baik. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan cara mencoba 
instrumen (cukup sekali), kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan teknik 
tertentu. untuk menguji reliabilitas digunakan metode Alpha Cronbach (Sugiono, 
2006: 282), langkah-langkah pengujian reliabilitas dengan metode Alpha 
Cronbach adalah sebagai berikut :  
1. Masukkan angka-angka statistik dengan rumus varins total dan varians item :  
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 Dimana :  
  Xt = jumlah skor responden  
 JKi = jumlah kuadrat seluruh skor item  
 JKs = jumlah kuadrat subyek  
2. Setelah hasil perhitungan didapat, kemudian dimasukkan kedalam rumus 
Alpha Cronbach (Sugiono, 2006:282) :  
 ri  = reliabilitas instrumen (Cronbach’s Alpha) 
 k  = mean kuadrat antar subyek  
 21s  = mean kuadrat kesalahan  
 21s  = varians total  
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  Menurut Malhotra (1996) apabila diperoleh nilai probabilitas r hitung lebih 
besar dari taraf hitung signifikasi sebesar 0.05 dan memiliki koefisien reliabilitas 
diatas r tabel maka alat ukur yang digunakan adalah reliabel.  
2.10.3 Pengertian Statistik Deskriptif  
  Dalam perkembangannya untuk menyelesaikan suatu masalah dapat 
digunakan beberapa pendekatan antara lain statistik dalam arti sempit dan statistik 
dalam arti luas.  
  Statistik dalam arti sempit biasa disebut dalam statistika yang 
mendeskripsikan atau menggambarkan data yang disajikan dalam bentuk tabel, 
diagram, pengukuran tendensi (serta rata-rata hitung, rata-rata ukur, dan rata-rata 
harmonik), pengukuran penetapan (Median, Kuartil, Desil, dan Persentil), 
pengukuran penyimpangan (range, rentangan antar kuartil, rentangan antar semi 
kuartil, simpangan rata-rata, simpangan baku varians, koefisien Darien, dan angka 
baku). Statistika dalam arti luas biasa disebut dengan inferensial atau statika 
induktif atau statika probabilitas, yaitu suatu alat pengumpulan data, menarik 
kesimpulan, membuat tindakan berdasarkan analisis data yang dikumpulkan atau 
statistika yang digunakan menganalisis data sampel dan hasilnya dimanfaatkan 
(generalisasi) untuk populasi (Ridwan, 2005).  
2.10.4 Uji Signifikansi Parameter Individu 
  Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah masing- masing variabel 
bebas secara individu berpengaruh terhadap variabel terikat. Uji t merupakan 
metode pengujian hipotesis secara parsial terhadap koefisien regresi yaitu dengan 
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membandingkan nilai statistik masing- masing koefisien regresi dengan nilai t 
tabel sesuai dengan tingkat signifikansi yang digunakan. 
Dengan rumus sebagai berikut : 
 
nSd/
μx
t

  
 Dimana :  
 x = mean data sampel 
 µ = mean data populasi 
 Sd = standar deviasi data populasi 
 n = jumlah sampel yang diteliti 
  Uji t dapat juga dilakukan dengan menggunakan besanya nilai 
probabilitas (p - value) masing- masing koefisien regresi variabel bebas. Nilai 
probabilitas (p – value) adalah besarnya probablititas menerima hipotesis nol. 
Pengujian koefisien regresi dengan menggunakan nilai probabilitas dilakukan 
dengan membandingkan antara nilai probabilitas (p – value) dengan tingkat 
signifikansi (a ) yang digunakan (Algifari, 2000 : 69). 
2.10.5 Analisis Regresi 
  Analisis regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi 
berganda (multiple regression analysis) dengan model linear. Analisis regresi 
berganda adalah analisis hubungan antara dua atau lebih variabel bebas (X) 
terhadap satu variabel terikat (Y) dengan asumsi Y merupakan fungsi dari X. 
  Hasil analisis regresi adalah berupa koefisien untuk masing- masing variabel 
bebas. Koefisien ini diperoleh dengan cara memprediksi nilai variabel terikat dengan 
suatu persamaan. Koefisien regresi dihitung dengan dua tujuan sekaligus. Pertama 
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meminimumkan penyimpangan antara nilai aktual dan nilai estimasi variabel terikat 
berdasarkan data yang ada. (Tabachnick dalam Ghozali 2006 : 81). Dalam analisis 
regresi, selain mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga 
melanjutkan arah hubungan antara variabel terikat dengan variabel bebas. (Imam 
Ghozali, 2006 : 82) 
TABEL 2.2 
PEDOMAN UNTUK MEMBERIKAN INTERPRESTASI 
TERHADAP KOEFISIEN KORELASI 
INTERVAL KOEFISIEN TINGKAT HUBUNGAN 
0,00 – 0,199 Sangat Rendah 
0,20 – 0,399 Rendah 
0,40 – 0,599 Sedang 
0,60 – 0,799 Kuat 
0,80 – 1,000 Sangat Kuat 
Sumber : Sugiyono hal. 231 
Model regresi yang diajukan adalah: 
 Y = β0 + β1X1 + β2X2 
Dimana:  Y = Kepuasan Pelanggan 
  X1 = Spesifikasi 
  X2 = Material 
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2.10.6 Uji Signifikansi Simultan 
  Uji F digunakan untuk menguji tingkat signifikansi parameter secara 
bersama- sama dari variabel yang diukur terhadap variabel terikat, apakah dapat 
diterima secara statistik dengan membandingkan F hitung dan F tabel.  
Hipotesis yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :  
Ho  : Variabel x1, x2, secara simultan tidak berpengaruh secara 
signifikan terhadap y 
H1 :  Variabel x1, x2, secara simultan berpengaruh secara signifikan 
terhadap y 
Kriteria pengujian: 
Ho diterima apabila Probabilitas > 0,05 
Ho ditolak apabila Probabilitas < 0,05 
Atau: 
Ho diterima apabila Fhitung < Ftabel 
Ho ditolak apabila Fhitung > Ftabel  
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
3.1 Sasaran Studi  
  Sasaran studi ini adalah untuk dipergunakan sebagai suat acuan untuk 
mengetahui faktor-faktor penyimpangan terhadap waktu dan mutu pelaksanaan 
konstruksi dengan studi kasus pada pembangunan perumahan Bumi Jabon Estate 
2 ,Puri persada indah,Putri recidence,Nirwana eksekutif,Flower bangsal 
regensi,Puri kraton regency,graha kahuripan,Royal mojosari,Graha Majapahit, 
agar dapat menentukan langkah-langkah penanganan untuk mengantisipasi dalam 
rangka pencapaian sasaran pembangunan.  
  Penelitian ini merupakan proses panjang dan menyeluruh dimana berawal 
dari minat untuk mengetahui kejadian tertentu. Oleh sebab itu dilakukan langkah-
langkah untuk memecahkan kejadian tersebut melalui proses pengumpulan data 
dan pengolahan data. Metodologi penelitian dibuat agar memperkecil kesalahan-
kesalahan yang mungkin terjadi sehingga mendapatkan ketepatan penelitian. Dari 
hasil penelitian yang lengkap dengan studi keperpustakaan serta pengumpulan 
data yang diperlukan diperoleh data untuk diolah menjadi informasi yang siap 
dianalisa dan dapat ditarik menjadi suatu kesimpulan. Keterkaitan dari masing-
masing tahapan sangat erat karena hasil dari tahap sebelumnya akan menentukan 
proses dari hasil dari tahap berikutnya.  
 
3.2 Variabel Penelitian Tabel  Definisi dari variabel penelitian 
Variabel Indikator Definisi 
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WAKTU Time schedule 
Adalah ukuran lama dan rencana selesainya 
pengerjaan suatu pembangunan rumah. 
MUTU Spesifikasi 
Adalah pernyataan terperinci dari 
karateristik bangunan perumahan yang 
dimaksud yang disampaikan pengembang 
kepada konsumen melaui selebaran dengan 
kenyataan yang ada di lapangan. 
 Material 
Adalah bahan yg akan dipakai untuk 
membuat barang lain; bahan mentah untuk 
bangunan (spt pasir, kayu, kapur) 
KEPUASAN 
PELANGGAN 
 
Adalah variabel terikat yang berupa respon 
dari variabel bebas. 
        Definisi operasional merupakan difinisi yang didasarkan pada sifat-sifat hal 
yang di definisikan yang dapat diamati dan diukur. Definisi operasional dari 
variabel yang akan diteliti dalam pemerintahan ini akan diuraikan sebagai berikut: 
 
1. Variabel Penyimpangan Waktu (X1) 
Variabel penyimpangan waktu dalam penelitian ini adalah suatu perbuatan 
yang tidak sesuai waktu yang direncanakan sehingga menyebabkan 
penundaan (delay) penyelesaian pekerjaan (KBBI). Penundaan (delay) 
adalah gagalnya pihak pengelola konstruksi menepati waktu penyelesaian 
proyek sesuai dengan perjanjian yang disepakati (Ervianto, Wulfram I, 
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2004:16). Indikator variabel penyimpangan waktu dalam penelitian ini 
adalah  
1. Pelaksanaan pekerjaan bangunan yang tidak sesuai jadwal 
2. Waktu penyerahan bangunan rumah kepada pemilik yang tidak 
sesuai perjanjian 
2. Variabel Penyimpangan Mutu (X2) 
Variabel penyimpangan mutu dalam penelitian ini adalah proses yang tidak 
sesuai spesifikasi dan material yang digunakan dalam pembangunan 
perumahan ini (KBBI). Spesifikasi adalah deskripsi dari sebuah produk 
(Ervianto, Wulfram I, 2004:191) sebagai contoh hasil dari pekerjaan 
dinding, pasangan keramik dan lain-lain. Material yaitu bahan yg akan 
dipakai untuk membuat barang lain; bahan mentah untuk bangunan (spt 
pasir, kayu, kapur) (KBBI). 
Indikator variabel penyimpangan mutu dalam penelitian ini adalah  
1. Hasil tampak kasat mata dari pekerjaan perumahan seperti kondisi 
galian dan urugan tanah ketika penyerahan, rembesan air tanah di 
dinding, ada dan tidaknya keretakan dinding, penurunan lantai, 
keretakan keramik, ketersediaan air, instalasi airnya, drainase air 
kotornya dan hasil pekerjaan septitanknya. 
2. Bahan yang dipake untuk perumahan seperti kualitas dari kayu 
kaca, genting, keramik dan plafon. 
3. Kepuasan Pelanggan (Y) 
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Variabel kepuasan pelanggan berhubungan dengan hal – hal yang bersifat 
kesenangan dan kelegaan yang terpenuhi dengan hasil pekerjaan perumahan 
yang didapat oleh pelanggan perumahan.   
  Apabila skor variabel keputusan pembelian yang diperoleh dengan 
perhitungan skala likert semakin tinggi, maka hal ini menunjukkan bahwa 
semakin tinggi pula tingkat kepuasan responden dalam melakukan 
pembelian rumah. Indikator variabel keputusan pemilihan rumah dalam 
penelitian ini adalah : 
1. Kepuasan terhadap hasil pekerjaan rumah 
2. Pelayanan komplain pada masa pemeliharaan oleh pihak 
pengembang 
  Untuk mendapatkan data melalui kuesioner, maka dibuat pertanyaan-
pertanyaan yang dihubungkan variabel tersebut dengan indikatornya masing-
masing, seperti terlihat pada tabel 3.1. Pertanyaan-Pertanyaan tersebut diajukan 
kepada para responden melalui kuesioner seperti pada lampiran 2. 
Tabel 3.1 Variabel penelitian Waktu dan Mutu (1/2) 
Variabel Indikator Pertanyaan  
Waktu  
(X1) 
1. Pelaksanaan 
bangunan 
1. Apakah pelaksanaan bangunan tidak dapat 
diselesaikan sesuai jadwal.  
2. Penyerahan 
bangunan  
2. Waktu penyerahan bangunan rumah kepada 
pemilik apakah tidak sesuai perjanjian.  
Mutu  
(X2) 
3. Urugan dan galian 
tanah 
3. Apakah pekerjaan urugan dan galian tanah 
tidak tertata dengan rapi 
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4. Rembesan air 
tanah di dinding  
5. Keretakan tembus 
dinding 
6. Penurunan lantai  
7. Keretakan keramik 
8.  Ketersediaan air 
9. Instalasi air bersih 
10. Air buangan tidak 
mengalir 
11. Bau tidak enak dari 
septictank 
4. Apakah di dingding terdapat rembesan air 
tanah  
5. Apakah ada keretakan hingga tembus di 
dinding 
6. Apakah ada penurunan lantai  
7. Apakah ada keretakan pada keramik 
8.  Apakah air bersih mengalir sepanjang waktu 
9. Apakah terdapat kebocoran pada pipa airnya 
10. Apakah terjadi saluran pipa buangan yang 
buntu pada lokasi perumahan 
11.  Apakah tercium bau yang tidak enak yang 
berasal dari septictank 
12.  Kualitas kayu 
rendah 
13.  Kualitas kaca 
 
14. bahan penutup atap 
 
15. Kualitas keramik 
 
16. Kualitas plafon 
 
12.  Apakah kayu yang dipakai berkualitas rendah 
 
13.  Apakah kualitas kaca yang digunakan tidak 
sesuai spesifikasi 
14.  Apakah genting yang digunakan berkualitas 
rendah dan sering bocor 
15. Apakah keramik yang digunakan tidak sesuai 
spesifikasi 
16. Apakah kualitas plafon yang dipakai gampang 
pecah dan lobang 
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Tabel 3.2 Variabel penelitian Kepuasan Pelanggan (2/2) 
Variabel Indikator Pertanyaan  
Kepuasan 
Pelanggan 
(Y) 
1. Hasil pekerjaan 
 
2. Komplain hasil 
kerja 
1. Apakah anda merasa puas dengan hasil 
pekerjaan rumah yang dibeli.  
2. Apakah dalam masa pemeliharaan komplain 
dilayani dengan baik oleh pihak pengembang 
          Adapun kriteria skor jawaban pertanyaan-pertanyaan pada tabel 3.1 dan 3.2 
menggunakan skala Likert, yaitu :  
  1 = Sangat Tidak Setuju  3 = Setuju  
  2 = Tidak setuju  4 = Sangat Setuju  
3.3 Populasi dan Sampel  
3.3.1 Populasi  
  Populasi adalah semua Perumahan di kabupaten Mojokerto. 
3.3.2 Sampel  
  Dalam penelitian ini, sampel yang diambil dari orang-orang yang dianggap 
mengetahui serta ahli di dalam pembangunan. Dari kelompok pertama, yaitu 
orang-orang yang menempati Perumahan kabupaten Mojokerto. Sampel diambil 
dengan cara acak/random menggunakan disproportionate stratified random 
sampling (Sugiono, 2006). Jumlah sampel untuk penghuni digunakan rumus 
menurut Slovin dalam Husein Umar 2007 adalah sebagai berikut :  
  n = 
2Ne1
N

 
Dimana :  
  n : Ukuran sampel  
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  N : Ukuran populasi = 50 
  e : Persen kelonggaran = 0,05 
Jadi, jumlah sampel yang diambil sebanyak :  
n = 
2)05,0(351
35

 
    32 orang  
 Dari hasil perhitungan ini didapatkan jumlah total sampel yang akan diambil 
sebanyak 32 responden. Mereka diminta mengisi daftar pertanyaan-pertanyaan 
yang ada di lembar pertanyaan (kuesioner) yang dibuat oleh peneliti sesuai dengan 
kelompoknya. Di samping itu juga dilakukan wawancara langsung untuk 
memperjelas pertanyaan atau jawaban tertentu. Banyaknya sampel pada masing-
masing lapisan dapat dilihat pada tabel 3.2 dibawah ini. 
Tabel 3.3 Distribusi sampel/responden tiap lapisan  
Kelompok Uraian Sampel 
1 Orang-orang yang menempati rumah tipe   
 1. Tipe bawah (36,38,39,40,42,45,49) 12 
 2. Tipe menengah (58,60,62,66,68) 12 
 3. Tipe atas (72,75,79,80,85,148) 8 
 JUMLAH 32 
3.4 Data  
3.4.1 Data Yang Diperlukan  
 Data Primer  
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  Daftar pertanyaan (kuesioner) dalam bentuk angket dibuat untuk 
memperoleh data-data primer yang disusun berdasarkan parameter-parameter 
analisis yang dibutuhkan dan relevan sesuai dengan maksud dan tujuan dari 
penelitian ini yang ditujukan kepada orang-orang yang menempati Perumahan 
di kabupaten Mojokerto.  
 Data Sekunder  
  Studi pustaka yang berupa teori-teori, konsep-konsep, variabel-variabel 
dari catatan, buku dan sebagainya guna memperkuat dan mendukung studi ini.  
3.4.2 Pengumpulan Data  
  Kuesioner yang digunakan untuk pengumpulan data, item pertanyaan yang 
berkaitan dengan penyimpangan waktu dan mutu dalam pembangunan perumahan 
di kabupaten mojokerto, faktor-faktor penyimpangan apa saja yang paling 
dominan dari pembangunan perumahan Bumi Jabon Estate 2 ,Puri Persada indah, 
Putri Recidence, Nirwana Eksekutif,Flower Bangsal Regensi,Puri kraton 
Regency, Graha Kahuripan, Royal mojosari,Graha Majapahit, pengelompokan 
faktor-faktor yang diduga menjadi penyebab penyimpangan waktu dan mutu 
bangunan terhadap spesifikasi yang ada dan pengelompokan faktor yang diduga 
menjadi penyebab paling dominan dari penyimpangan waktu dan mutu bangunan 
terhadap spesifikasi yang ada menggunakan skala likert dengan rentang 1 sampai 
4. Item-item dalam variabel penelitian didesain (dirancang) dengan pertanyaan-
pertanyaan yang bersifat negatif, sehingga angka satu sebagai kode tanggapan 
responden yang positif terhadap salah satu butir pertanyaan, sedangkan angka 
empat untuk memberikan tanggapan yang sangat negatif (Azwar, 1999).  
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3.4.3 Pengujian Kelayakan Instrumen  
3.4.3.1 Uji Validitas  
  Di dalam uji validitas ini nantinya dapat menunjukkan sejauh mana tingkat 
ketepatan penggunaan alat ukur terhadap gejala yang ingin diukur. Kuesioner 
dapat dikatakan valid jika pertanyaan dalam suatu angket atau kuesioner mampu 
mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner atau angket tersebut. 
(Singarimbun dan Effendi, 2006:122) 
         Valid tidaknya suatu instrumen dapat diketahui dengan membandingkan 
indeks korelasi Product Moment Person dengan taraf signifikan sebesar 0,05 (5%) 
sebagai nilai kritisnya dengan rumus 2.1 dengan membandingkan rhitung dengan 
rtabel pada lampiran 1 maka dapat ditentukan validitas instrumen dengan kriteria 
sebagai berikut :  
  r hitung > r tabel : Valid  
  r hitung < r tabel : Tidak Valid  
 
3.4.3.2 Uji Reliabilitas  
  Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana alat pengukur dapat 
dipercaya atau dapat diandalkan. Dengan kata lain, reliabilitas menunjukkan 
konsistensi suatu alat pengukur di dalam mengukur gejala yang sama 
(Singarimbun dan Effendi, 2006:140). Dalam penelitian ini uji reliabilitas 
menggunakan pendekatan Alpha Cronbanch, dengan rumus 2.2. 
  Instrumen dikatakan reliabel apabila nilai Alpha Cronbanch > 0,6 
 
 45 
 
3.4.4 Pengolahan dan Analisa Data  
  Data yang diperoleh dari hasil survei (kuesioner) nantinya diolah untuk 
memperoleh informasi dalam bentuk tabel. Hasil olahan data tersebut digunakan 
menjawab pertanyaan pada rumusan masalah.  
  Pengolahan data hendaknya memperhatikan jenis data yang dikumpulkan 
dengan berorientasi pada tujuan yang hendak dicapai. Ketepatan dalam teknik 
analisa sangat mempengaruhi ketepatan hasil penelitian. Adapun teknik analisa 
data yang digunakan adalah statistik deskriptif dan analisa faktor. Data hasil 
kuesioner dengan rentang 1 sampai 4 dari masing-masing variabel tersebut 
kemudian diskor ulang, sehingga dari masing-masing variabel yang mengandung 
beberapa indikator akan menghasilkan satu nilai skor saja yang selanjutnya 
dianalisis dengan menggunakan analisis faktor. Pengolahan data dikerjakan 
dengan bantuan program Statistical Package for Social Science (SPSS) for 
Windows.  
 
3.4.4.1 Analisis Deskriptif 
  Didalam penelitian ini, analisis deskriptif terhadap indikator-indikator item 
penyimpangan waktu dan mutu yang bersumber dari hasil pengamatan 50 sampel 
dilakukan distribusi frekuensi yang bertujuan untuk menjelaskan proporsi jawaban 
responden terhadap 13 indikator penyimpangan waktu dan mutu yang berskala 1-
4 (sangat tidak setuju-sangat setuju). Jumlah persentase kumulatif terhadap 
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jawaban sangat setuju atau setuju menunjukkan besar proporsi terhadap 
penyimpangan.  
  Untuk menguji pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan 
penyimpangan waktu dan mutu dilakukan Analisis deskriptif dengan cara analisis 
presentase dan menggunakan prosedur frequencies yang menggunakan alat bantu 
SPSS dengan langkah-langkah pengujiannya adalah sebagai berikut :  
1. Membuat tabulasi dari data skor item-item pertanyaan dari kuesioner dengan 
menggunakan Excel untuk mempermudah pengerjaan pada langkah-langkah 
selanjutnya.  
2. Menjumlahkan semua skor-skor pada item pertanyaan tersebut.  
3. Masuk pada program SPSS dengan membuat nama file baru.  
4. Klik pada Variabel View dan buatlah nama-nama variabel sesuai dengan 
banyaknya item pertanyaan yang ada pada kuesioner.  
5. Melakukan pengisian data dengan meng-klik Data View lalu mengisi variabel-
variabel tersebut sesuai dengan yang ada pada tabulasi data.  
6. Kemudian :  
 a. Klik Analize  
 b. Klik perintah Descritive Statistics.  
 c. Pilih Frequencies  
 d. Masukkan semua nama-nama variabel tersebut ke kotak Frequencies  
 e. Klik OK.  
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Analisis deskriptif digunakan untuk membuktikan apakah ada pengaruh 
signifikan dan faktor dominan dari faktor-faktor penyimpangan dalam 
pembangunan Perumahan di Kab. Mojokerto. 
3.4.4.2 Uji t  
Uji ini digunakan untuk membuktikan bagaimana penyimpangan waktu dan 
mutu dalam pembangunan Perumahan di Kabupaten Mojokerto. 
3.4.4.2 Analisis Regresi 
  Analisis regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi 
berganda (multiple regression analysis) dengan model linear. Analisis regresi 
berganda adalah analisis hubungan antara dua atau lebih variabel bebas (X) 
terhadap satu variabel terikat (Y) dengan asumsi Y merupakan fungsi dari X 
dalam pembangunan Perumahan di Kab. Mojokerto. 
3.4.4.2 Uji F 
Uji f digunakan untuk menguji signifikansi hubungan variabel-variabel 
independen secara simultan dengan variabel dependen dalam pembangunan 
Perumahan di Kab. Mojokerto. 
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Gambar 3.1 Bagan Alir Metode Studi 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
4.1 Gambaran Umum Penelitian 
  Pada bab ini akan dipaparkan hasil – hasil penelitian yang berhubungan 
dengan uji kelayakan instrumen penelitian, analisis deskriptif dan uji t yang 
berhubungan dengan faktor – faktor penyimpangan waktu dan mutu tehadap 
kepuasan pelanggan pada pembangunan perumahan di Kabupaten Mojokerto. 
  Dari data yang terkumpul hasil penyebaran kuesioner didapat jawaban yang 
kemudian ditabulasikan seperti pada lampiran 4. 
4.2 Kelayakan Variabel Penelitian 
4.2.1 Hasil Uji Validitas 
 Dengan menerapkan uji Pearson Corelation” dan menggunakan bantuan 
software SPSS didapatkan koefisien korelasi Pearson untuk faktor – faktor 
penyimpangan waktu dan mutu terhadap kepuasan pelanggan seperti terlihat pada 
tabel 4.1  
 r = 
  
  


}])(.{.})(.[{
.)(
2222 YYnXXn
YXXYn
 
                  
          r =  
(1128)² - 42134x  )(32 (90)²282.32
1128)x  (90- 3305x  32

=  0.885 
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Perhitungan uji validitas 
 
        
 
n x1.1 y x.y x² y² 
 1 3 43 129 9 1849 
 2 2 38 76 4 1444 
 3 3 23 69 9 529 
 4 3 41 123 9 1681 
 5 1 24 24 1 576 
 6 4 36 144 16 1296 
 7 4 43 172 16 1849 
 8 3 25 75 9 625 
 9 2 36 72 4 1296 
 10 3 28 84 9 784 
 11 4 46 184 16 2116 
 12 3 27 81 9 729 
 13 1 35 35 1 1225 
 14 3 35 105 9 1225 
 15 3 36 108 9 1296 
 16 4 37 148 16 1369 
 17 2 44 88 4 1936 
 18 1 23 23 1 529 
 19 3 26 78 9 676 
 20 4 36 144 16 1296 
 21 3 37 111 9 1369 
 22 3 30 90 9 900 
 23 2 20 40 4 400 
 24 3 31 93 9 961 
 25 4 48 192 16 2304 
 26 1 27 27 1 729 
 27 3 36 108 9 1296 
 28 2 28 56 4 784 
 29 3 40 120 9 1600 
 30 4 48 192 16 2304 
 31 2 45 90 4 2025 
 32 4 56 224 16 3136 
   ∑x ∑y ∑x.y ∑x² ∑y² 
   90 1128 3305 282 42134 
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  Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Variabel Penyimpangan Waktu dan Mutu 
Variabel Indikator Koefisien Korelasi 
Nilai r tabel 
(N = 32 ;     
α = 5%) 
Hasil 
Waktu (X1) 
X1.1 0.885 0.349 valid 
X1.2 0.836 0.349 valid 
Mutu (X2) 
X2.3 0.74 0.349 valid 
X2.4 0.482 0.349 valid 
X2.5 0.84 0.349 valid 
X2.6 0.755 0.349 valid 
X2.7 0.665 0.349 valid 
X2.8 0.547 0.349 valid 
X2.9 0.445 0.349 valid 
X2.10 0.532 0.349 valid 
X2.11 0.572 0.349 valid 
X2.12 0.599 0.349 valid 
X2.13 0.632 0.349 valid 
X2.14 0.652 0.349 valid 
X2.15 0.65 0.349 valid 
X2.16 0.76 0.349 valid 
  Sumber : data primer SPSS yang diolah 
  Berdasarkan tabel 4.1 diatas, dapat dijelaskan bahwa semua variabel 
memiliki koefisien korelasi yang signifikan. Diperoleh nilai kritis rtabel sebesar 
0.349. jika koefisien korelasi masing – masing variabel dibandingkan dengan rtabel 
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sebesar 0.349, maka koefisien korelasi masing – masing variabel nilainya lebih 
besar daripada rtabel. Sehingga dari pengujian ini dapat disimpulkan bahwa 
indikator – indikator instrumen pengukur penyimpangan waktu dan mutu dalam 
penelitian ini sudah valid. 
Kemudian, untuk menguji validitas item – item pengukur kepuasan pelanggan, 
dapat dilihat dari hasil pengujian validitas dengan menggunakan bantuan software 
SPSS seperti pada tabel 4.2 
Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas Variabel Kepuasan Pelanggan 
Variabel Indikator Koefisien Korelasi 
Nilai r tabel 
(N = 32 ;     
α = 5%) 
Hasil 
Kepuasan 
Pelanggan 
(Y) 
Y1 0.903 0.349 valid 
Y2 0.924 0.349 valid 
  Sumber : data primer SPSS yang diolah 
  Berdasarkan tabel 4.2 diatas, dapat dijelaskan bahwa semua variabel 
memiliki koefisien korelasi yang signifikan. Diperoleh nilai kritis rtabel sebesar 
0.349. jika koefisien korelasi masing – masing variabel dibandingkan dengan rtabel 
sebesar 0.349, maka koefisien korelasi masing – masing variabel nilainya lebih 
besar daripada rtabel. Sehingga dari pengujian ini dapat disimpulkan bahwa 
indikator – indikator instrumen pengukur kepuasan pelanggan dalam penelitian ini 
sudah valid. 
4.2.2  Hasil Uji Reliabilitas 
  Dengan menggunakan bantuan software SPSS didapatkan hasil pengujian 
reliabilitas mengunakan koefisien Alpha Cronbach untuk variabel faktor 
penyimpangan waktu seperti pada tabel 4.3 
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 Tabel 4.3 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Faktor Penyimpangan Waktu 
 
Sumber : data primer SPSS yang diolah 
  Dari tabel 4.3 diatas, didapatkan koefisien Alpha Cronbach sebesar 0,646 
dengan 2 buah indikator atau item pertanyaan yang digunakan dalam variabel ini, 
koefisien Alpha Cronbach yang didapatkan lebih besar 0,349, sehingga dari 
pengujian ini dapat disimpulkan bahwa variabel untuk mengukur faktor 
penyimpangan waktu yang digunakan dalam penelitian ini sudah memiliki 
kehandalan (reliabilitas) yang dapat diterima. 
  Dengan menggunakan bantuan software SPSS didapatkan hasil pengujian 
reliabilitas mengunakan koefisien Alpha Cronbach untuk variabel faktor 
penyimpangan mutu seperti pada tabel 4.4 
 Tabel 4.4 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Faktor Penyimpangan Mutu 
 
Sumber : data primer SPSS yang diolah 
  Dari tabel 4.4 diatas, didapatkan koefisien Alpha Cronbach sebesar 0,883 
dengan 14 buah indikator atau item pertanyaan yang digunakan dalam variabel 
ini, koefisien Alpha Cronbach yang didapatkan lebih besar 0,349, sehingga dari 
pengujian ini dapat disimpulkan bahwa variabel untuk mengukur faktor 
Reliability Statistics
.646 2
Cronbach's
Alpha N of  Items
Reliability Statistics
.883 14
Cronbach's
Alpha N of  Items
 54 
penyimpangan waktu yang digunakan dalam penelitian ini sudah memiliki 
kehandalan (reliabilitas) yang dapat diterima. 
  Dengan menggunakan bantuan software SPSS didapatkan hasil pengujian 
reliabilitas mengunakan koefisien Alpha Cronbach untuk variabel kepuasan 
pelanggan seperti pada tabel 4.5 
 
Tabel 4.5 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kepuasan Pelanggan 
 
Sumber : data primer SPSS yang diolah 
  Dari tabel 4.5 diatas, didapatkan koefisien Alpha Cronbach sebesar 0,798 
dengan 2 buah indikator atau item pertanyaan yang digunakan dalam variabel ini, 
koefisien Alpha Cronbach yang didapatkan lebih besar 0,349, sehingga dari 
pengujian ini dapat disimpulkan bahwa variabel untuk mengukur faktor 
penyimpangan waktu yang digunakan dalam penelitian ini sudah memiliki 
kehandalan (reliabilitas) yang dapat diterima. 
  Berdasarkan pengujian validitas dan reliabilitas diatas, dapat dinyatakan 
bahwa kuisioner yang digunakan sebagai alat ukur dalam penelitian ini sudah baik 
dan tepat, karena persyaratan valid dan reliabel sebuah instrumen penelitian telah 
terpenuhi. 
 
 
 
Reliability Statistics
.798 2
Cronbach's
Alpha N of  Items
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4.3 Analisa dan Pembahasan 
Adapun hasil pengujian analisis data terdiri dari gambaran terhadap (1) 
penyimpangan waktu dan mutu pembangunan perumahan dan (2) kepuasan 
pelanggan. Analisis data yang berhubungan dengan data yang ada disajikan 
secara deskriptif frekuensi. 
4.3.1 Uji Statistik Deskriptif 
4.3.1.1 Variabel Waktu 
   Variabel ini tersusun atas 2 buah indikator. Tabulasi data responden pada 
variabel waktu (X1) pada masing –masing indikator adalah seperti terlihat pada 
tabel 4.6.1 sampai dengan 4.6.2 
Tabel 4.6.1 Analisa deskriptif indikator X1.1 Pelaksanaan tidak sesuai 
jadwal 
 
 Sumber : data primer SPSS yang diolah 
Berdasarkan tabel 4.6.1 diatas pada indikator pelaksanaan pembangunan tidak 
dapat diselesaikan sesuai jadwal, sebanyak 4 orang responden atau sekitar 12,5% 
responden menyatakan sangat tidak setuju. Sebanyak 6 orang responden atau 
sekitar 18,8% responden menyatakan tidak setuju. Sebanyak 14 orang atau sekitar 
43,8% responden menyatakan setuju. Dan sisanya sebanyak 8 orang responden 
atau sekitar 31,3% responden menyatakan sangat setuju. Selanjutnya dapat 
butir_1
4 12.5 12.5 12.5
6 18.8 18.8 31.3
14 43.8 43.8 75.0
8 25.0 25.0 100.0
32 100.0 100.0
1.00
2.00
3.00
4.00
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulat iv e
Percent
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disimpulkan bahwa deskriptif indikator X1.1 memiliki prosentase sebesar 68,7% 
setuju dengan pelaksanaan pembangunan tidak dapat diselesaikan dengan jadwal 
dan sebesar 25% yang tidak setuju dengan pelaksanaan pembangunan tidak dapat 
diselesaikan dengan jadwal. 
Tabel 4.6.2 Analisa deskriptif indikator X1.2 Waktu penyerahan tidak sesuai 
perjanjian 
 
 Sumber : data primer SPSS yang diolah 
Berdasarkan tabel 4.6.2 diatas pada indikator waktu penyerahan bangunan kepada 
pemilik tidak sesuai perjanjian, sebanyak 3 orang responden atau sekitar 9,4% 
responden menyatakan sangat tidak setuju. Sebanyak 5 orang responden atau 
sekitar 15,6% responden menyatakan tidak setuju. Sebanyak 19 orang atau sekitar 
59,4% responden menyatakan setuju. Dan sisanya sebanyak 8 orang responden 
atau sekitar 15,6% responden menyatakan sangat setuju. Selanjutnya dapat 
disimpulkan bahwa deskriptif indikator X1.2 memiliki prosentase sebesar 75% 
setuju dengan penyerahan bangunan kepada pemilik tidak sesuai perjanjian dan 
sebesar 25% yang tidak setuju dengan penyerahan bangunan kepada pemilik tidak 
sesuai perjanjian. 
 
 
butir_2
3 9.4 9.4 9.4
5 15.6 15.6 25.0
19 59.4 59.4 84.4
5 15.6 15.6 100.0
32 100.0 100.0
1.00
2.00
3.00
4.00
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulat iv e
Percent
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4.3.1.2 Variabel Mutu 
   Variabel ini tersusun atas 14 buah indikator. Tabulasi data responden 
pada variabel mutu (X2) pada masing –masing indikator adalah seperti terlihat 
pada tabel 4.6.3 sampai dengan 4.6.16 
Tabel 4.6.3 Analisa deskriptif indikator X2.3 Urugan dan galian tidak tertata 
dengan rapi 
 
 Sumber : data primer SPSS yang diolah 
Berdasarkan tabel 4.6.3 diatas pada indikator urugan dan galian tidak tertata 
dengan rapi, sebanyak 9 orang responden atau sekitar 28,1% responden 
menyatakan sangat tidak setuju. Sebanyak 14 orang responden atau sekitar 43,8% 
responden menyatakan tidak setuju. Sebanyak 6 orang atau sekitar 18,8% 
responden menyatakan setuju. Dan sisanya sebanyak 3 orang responden atau 
sekitar 9,4% responden menyatakan sangat setuju. Selanjutnya dapat disimpulkan 
bahwa deskriptif indikator X2.3 memiliki prosentase sebesar 28,1% setuju dengan 
urugan dan galian tidak tertata dengan rapi dan sebesar 71,9% yang tidak setuju 
dengan urugan dan galian tidak tertata dengan rapi. 
 
 
butir_3
9 28.1 28.1 28.1
14 43.8 43.8 71.9
6 18.8 18.8 90.6
3 9.4 9.4 100.0
32 100.0 100.0
1.00
2.00
3.00
4.00
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulat iv e
Percent
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Tabel 4.6.4 Analisa deskriptif indikator X2.4 Dinding terdapat rembesan air 
tanah 
 
 Sumber : data primer SPSS yang diolah 
Berdasarkan tabel 4.6.4 diatas pada indikator dinding terdapat rembesan air tanah, 
sebanyak 8 orang responden atau sekitar 25% responden menyatakan sangat tidak 
setuju. Sebanyak 12 orang responden atau sekitar 37,5% responden menyatakan 
tidak setuju. Sebanyak 5 orang atau sekitar 15,6% responden menyatakan setuju. 
Dan sisanya sebanyak 7 orang responden atau sekitar 21,9% responden 
menyatakan sangat setuju. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa deskriptif 
indikator X2.4 memiliki prosentase sebesar 37,5% setuju dengan dinding terdapat 
rembesan air tanah dan sebesar 62,5% yang tidak setuju dengan dinding terdapat 
rembesan air tanah. 
Tabel 4.6.5 Analisa deskriptif indikator X2.5 Keretakan hingga tembus 
dinding 
 
 Sumber : data primer SPSS yang diolah 
butir_4
8 25.0 25.0 25.0
12 37.5 37.5 62.5
5 15.6 15.6 78.1
7 21.9 21.9 100.0
32 100.0 100.0
1.00
2.00
3.00
4.00
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulat iv e
Percent
butir_5
9 28.1 28.1 28.1
14 43.8 43.8 71.9
3 9.4 9.4 81.3
6 18.8 18.8 100.0
32 100.0 100.0
1.00
2.00
3.00
4.00
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulat iv e
Percent
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Berdasarkan tabel 4.6.5 diatas pada indikator keretakan hingga tembus dinding, 
sebanyak 9 orang responden atau sekitar 28,1% responden menyatakan sangat 
tidak setuju. Sebanyak 14 orang responden atau sekitar 43,8% responden 
menyatakan tidak setuju. Sebanyak 3 orang atau sekitar 9,4% responden 
menyatakan setuju. Dan sisanya sebanyak 6 orang responden atau sekitar 18,8% 
responden menyatakan sangat setuju. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa 
deskriptif indikator X2.5 memiliki prosentase sebesar 28,1% setuju dengan 
keretakan hingga tembus dinding dan sebesar 71,9% yang tidak setuju dengan 
keretakan hingga tembus dinding. 
Tabel 4.6.6 Analisa deskriptif indikator X2.6 Penurunan lantai 
 
 Sumber : data primer SPSS yang diolah 
Berdasarkan tabel 4.6.6 diatas pada indikator penurunan lantai, sebanyak 10 orang 
responden atau sekitar 31,3% responden menyatakan sangat tidak setuju. 
Sebanyak 14 orang responden atau sekitar 43,8% responden menyatakan tidak 
setuju. Sebanyak 3 orang atau sekitar 9,4% responden menyatakan setuju. Dan 
sisanya sebanyak 5 orang responden atau sekitar 15,6% responden menyatakan 
sangat setuju. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa deskriptif indikator X2.6 
memiliki prosentase sebesar 25% setuju dengan penurunan lantai dan sebesar 75% 
yang tidak setuju dengan penurunan lantai. 
butir_6
10 31.3 31.3 31.3
14 43.8 43.8 75.0
3 9.4 9.4 84.4
5 15.6 15.6 100.0
32 100.0 100.0
1.00
2.00
3.00
4.00
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulat iv e
Percent
 60 
Tabel 4.6.7 Analisa deskriptif indikator X2.7 Keretakan pada keramik 
 
 Sumber : data primer SPSS yang diolah 
Berdasarkan tabel 4.6.7 diatas pada indikator keretakan pada keramik, sebanyak 
11 orang responden atau sekitar 34,4% responden menyatakan sangat tidak setuju. 
Sebanyak 13 orang responden atau sekitar 40,6% responden menyatakan tidak 
setuju. Sebanyak 2 orang atau sekitar 6,3% responden menyatakan setuju. Dan 
sisanya sebanyak 6 orang responden atau sekitar 18,8% responden menyatakan 
sangat setuju. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa deskriptif indikator X2.7 
memiliki prosentase sebesar 25% setuju dengan keretakan pada keramik dan 
sebesar 75% yang tidak setuju dengan keretakan pada keramik. 
Tabel 4.6.8 Analisa deskriptif indikator X2.8 Air bersih mengalir sepanjang 
waktu 
 
 Sumber : data primer SPSS yang diolah 
Berdasarkan tabel 4.6.8 diatas pada indikator air bersih mengalir sepanjang waktu, 
sebanyak 6 orang responden atau sekitar 18,8% responden menyatakan sangat 
butir_7
11 34.4 34.4 34.4
13 40.6 40.6 75.0
2 6.3 6.3 81.3
6 18.8 18.8 100.0
32 100.0 100.0
1.00
2.00
3.00
4.00
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulat iv e
Percent
butir_8
6 18.8 18.8 18.8
1 3.1 3.1 21.9
17 53.1 53.1 75.0
8 25.0 25.0 100.0
32 100.0 100.0
1.00
2.00
3.00
4.00
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulat iv e
Percent
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tidak setuju. Sebanyak 1 orang responden atau sekitar 3,1% responden 
menyatakan tidak setuju. Sebanyak 17 orang atau sekitar 53,1% responden 
menyatakan setuju. Dan sisanya sebanyak 8 orang responden atau sekitar 25% 
responden menyatakan sangat setuju. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa 
deskriptif indikator X2.8 memiliki prosentase sebesar 78,1% setuju dengan air 
bersih mengalir sepanjang waktu dan sebesar 21,9% yang tidak setuju dengan air 
bersih mengalir sepanjang waktu. 
 
Tabel 4.6.9 Analisa deskriptif indikator X2.9 Terdapat kebocoran pada pipa 
airnya 
 
  
Sumber : data primer SPSS yang diolah 
Berdasarkan tabel 4.6.9 diatas pada indikator terdapat kebocoran pada pipa airnya, 
sebanyak 5 orang responden atau sekitar 15,6% responden menyatakan sangat 
tidak setuju. Sebanyak 7 orang responden atau sekitar 21,9% responden 
menyatakan tidak setuju. Sebanyak 13 orang atau sekitar 40,6% responden 
menyatakan setuju. Dan sisanya sebanyak 7 orang responden atau sekitar 21,9% 
butir_9
5 15.6 15.6 15.6
7 21.9 21.9 37.5
13 40.6 40.6 78.1
7 21.9 21.9 100.0
32 100.0 100.0
1.00
2.00
3.00
4.00
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulat iv e
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responden menyatakan sangat setuju. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa 
deskriptif indikator X2.9 memiliki prosentase sebesar 62,5% setuju dengan 
terdapat kebocoran pada pipa airnya dan sebesar 37,5% yang tidak setuju dengan 
terdapat kebocoran pada pipa airnya. 
Tabel 4.6.10 Analisa deskriptif indikator X2.10 Pipa buangan yang buntu 
pada lokasi perumahan 
 
  
Sumber : data primer SPSS yang diolah 
Berdasarkan tabel 4.6.10 diatas pada indikator pipa buangan yang buntu pada 
lokasi perumahan, sebanyak 3 orang responden atau sekitar 9,4% responden 
menyatakan sangat tidak setuju. Sebanyak 8 orang responden atau sekitar 25% 
responden menyatakan tidak setuju. Sebanyak 15 orang atau sekitar 46,9% 
responden menyatakan setuju. Dan sisanya sebanyak 6 orang responden atau 
sekitar 18,8% responden menyatakan sangat setuju. Selanjutnya dapat 
disimpulkan bahwa deskriptif indikator X2.10 memiliki prosentase sebesar 65,6% 
setuju dengan pipa buangan yang buntu pada lokasi perumahan dan sebesar 34,4% 
yang tidak setuju dengan pipa buangan yang buntu pada lokasi perumahan. 
butir_10
3 9.4 9.4 9.4
8 25.0 25.0 34.4
15 46.9 46.9 81.3
6 18.8 18.8 100.0
32 100.0 100.0
1.00
2.00
3.00
4.00
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulat iv e
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Tabel 4.6.11 Analisa deskriptif indikator X2.11 Tercium bau yang tidak enak 
yang berasal dari septictank 
 
  
Sumber : data primer SPSS yang diolah 
Berdasarkan tabel 4.6.11 diatas pada indikator tercium bau yang tidak enak yang 
berasal dari septictank, sebanyak 10 orang responden atau sekitar 31,3% 
responden menyatakan sangat tidak setuju. Sebanyak 18 orang responden atau 
sekitar 56,3% responden menyatakan tidak setuju. Sebanyak 3 orang atau sekitar 
9,4% responden menyatakan setuju. Dan sisanya sebanyak 1 orang responden atau 
sekitar 3,1% responden menyatakan sangat setuju. Selanjutnya dapat disimpulkan 
bahwa deskriptif indikator X2.11 memiliki prosentase sebesar 12,5% setuju 
dengan tercium bau yang tidak enak yang berasal dari septictank dan sebesar 
87,5% yang tidak setuju dengan tercium bau yang tidak enak yang berasal dari 
septictank.  
 
 
 
 
butir_11
10 31.3 31.3 31.3
18 56.3 56.3 87.5
3 9.4 9.4 96.9
1 3.1 3.1 100.0
32 100.0 100.0
1.00
2.00
3.00
4.00
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulat iv e
Percent
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Tabel 4.6.12 Analisa deskriptif indikator X2.12 Kayu yang dipakai 
berkualitas rendah 
 
 Sumber : data primer SPSS yang diolah 
Berdasarkan tabel 4.6.12 diatas pada indikator kayu yang dipakai berkualitas 
rendah, sebanyak 6 orang responden atau sekitar 18,8% responden menyatakan 
sangat tidak setuju. Sebanyak 5 orang responden atau sekitar 15,6% responden 
menyatakan tidak setuju. Sebanyak 13 orang atau sekitar 40,6% responden 
menyatakan setuju. Dan sisanya sebanyak 8 orang responden atau sekitar 25% 
responden menyatakan sangat setuju. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa 
deskriptif indikator X2.12 memiliki prosentase sebesar 65,6% setuju dengan kayu 
yang dipakai berkualitas rendah dan sebesar 34,4% yang tidak setuju dengan kayu 
yang dipakai berkualitas rendah. 
Tabel 4.6.13 Analisa deskriptif indikator X2.13 Kualitas kaca yang 
digunakan tidak sesuai spesifikasi 
 
 Sumber : data primer SPSS yang diolah 
butir_12
6 18.8 18.8 18.8
5 15.6 15.6 34.4
13 40.6 40.6 75.0
8 25.0 25.0 100.0
32 100.0 100.0
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butir_13
5 15.6 15.6 15.6
8 25.0 25.0 40.6
11 34.4 34.4 75.0
8 25.0 25.0 100.0
32 100.0 100.0
1.00
2.00
3.00
4.00
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulat iv e
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Berdasarkan tabel 4.6.13 diatas pada indikator kualitas kaca yang digunakan tidak 
sesuai spesifikasi, sebanyak 5 orang responden atau sekitar 15,6% responden 
menyatakan sangat tidak setuju. Sebanyak 8 orang responden atau sekitar 25% 
responden menyatakan tidak setuju. Sebanyak 11 orang atau sekitar 34,4% 
responden menyatakan setuju. Dan sisanya sebanyak 8 orang responden atau 
sekitar 25% responden menyatakan sangat setuju. Selanjutnya dapat disimpulkan 
bahwa deskriptif indikator X2.13 memiliki prosentase sebesar 59,4% setuju 
dengan kualitas kaca yang digunakan tidak sesuai spesifikasi dan sebesar 40,6% 
yang tidak setuju dengan kualitas kaca yang digunakan tidak sesuai spesifikasi. 
Tabel 4.6.14 Analisa deskriptif indikator X2.14 Genting yang digunakan 
berkualitas rendah dan sering bocor 
 
 Sumber : data primer SPSS yang diolah 
Berdasarkan tabel 4.6.14 diatas pada indikator genting yang digunakan berkualitas 
rendah dan sering bocor, sebanyak 1 orang responden atau sekitar 3,1% responden 
menyatakan sangat tidak setuju. Sebanyak 5 orang responden atau sekitar 15,6% 
responden menyatakan tidak setuju. Sebanyak 14 orang atau sekitar 43,8% 
responden menyatakan setuju. Dan sisanya sebanyak 12 orang responden atau 
sekitar 37,5% responden menyatakan sangat setuju. Selanjutnya dapat 
disimpulkan bahwa deskriptif indikator X2.14 memiliki prosentase sebesar 81,3% 
butir_14
1 3.1 3.1 3.1
5 15.6 15.6 18.8
14 43.8 43.8 62.5
12 37.5 37.5 100.0
32 100.0 100.0
1.00
2.00
3.00
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Valid
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setuju dengan genting yang digunakan berkualitas rendah dan sering bocor dan 
sebesar 18,7% yang tidak setuju dengan genting yang digunakan berkualitas 
rendah dan sering bocor. 
Tabel 4.6.15 Analisa deskriptif indikator X2.15 Keramik yang digunakan 
tidak sesuai spesifikasi 
 
 Sumber : data primer SPSS yang diolah 
 
Berdasarkan tabel 4.6.15 diatas pada indikator keramik yang digunakan tidak 
sesuai spesifikasi, sebanyak 7 orang responden atau sekitar 21,9% responden 
menyatakan sangat tidak setuju. Sebanyak 7 orang responden atau sekitar 21,9% 
responden menyatakan tidak setuju. Sebanyak 9 orang atau sekitar 28,1% 
responden menyatakan setuju. Dan sisanya sebanyak 9 orang responden atau 
sekitar 28,1% responden menyatakan sangat setuju. Selanjutnya dapat 
disimpulkan bahwa deskriptif indikator X2.15 memiliki prosentase sebesar 56,2% 
setuju dengan keramik yang digunakan tidak sesuai spesifikasi dan sebesar 43,8% 
yang tidak setuju dengan keramik yang digunakan tidak sesuai spesifikasi. 
 
 
butir_15
7 21.9 21.9 21.9
7 21.9 21.9 43.8
9 28.1 28.1 71.9
9 28.1 28.1 100.0
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Tabel 4.6.16 Analisa deskriptif indikator X2.16 Kualitas plafon yang dipakai 
gampang pecah dan lobang 
 
 Sumber : data primer SPSS yang diolah 
Berdasarkan tabel 4.6.16 diatas pada indikator kualitas plafon yang dipakai 
gampang pecah dan lobang, sebanyak 2 orang responden atau sekitar 6,3% 
responden menyatakan sangat tidak setuju. Sebanyak 6 orang responden atau 
sekitar 18,8% responden menyatakan tidak setuju. Sebanyak 10 orang atau sekitar 
31,3% responden menyatakan setuju. Dan sisanya sebanyak 14 orang responden 
atau sekitar 43,8% responden menyatakan sangat setuju. Selanjutnya dapat 
disimpulkan bahwa deskriptif indikator X2.16 memiliki prosentase sebesar 75% 
setuju dengan kualitas plafon yang dipakai gampang pecah dan lobang dan 
sebesar 25% yang tidak setuju dengan kualitas plafon yang dipakai gampang 
pecah dan lobang. 
4.3.1.2 Variabel Kepuasan Pelanggan 
   Variabel ini tersusun atas 2 buah indikator. Tabulasi data responden pada 
variabel kepuasan pelanggan (Y) pada masing –masing indikator adalah seperti 
terlihat pada tabel 4.6.17 sampai dengan 4.6.18 
 
butir_16
2 6.3 6.3 6.3
6 18.8 18.8 25.0
10 31.3 31.3 56.3
14 43.8 43.8 100.0
32 100.0 100.0
1.00
2.00
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Valid
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Tabel 4.6.17 Analisa deskriptif indikator Y1 Kepuasan dengan hasil rumah 
yang dibeli 
 
 Sumber : data primer SPSS yang diolah 
Berdasarkan tabel 4.6.17 diatas pada indikator kepuasan dengan hasil rumah yang 
dibeli, sebanyak 9 orang responden atau sekitar 28,1% responden menyatakan 
sangat tidak setuju. Sebanyak 9 orang responden atau sekitar 28,1% responden 
menyatakan tidak setuju. Sebanyak 12 orang atau sekitar 37,5% responden 
menyatakan setuju. Dan sisanya sebanyak 2 orang responden atau sekitar 6,3% 
responden menyatakan sangat setuju. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa 
deskriptif indikator Y1 memiliki prosentase sebesar 43,8% puas dengan hasil 
yang dibeli dan sebesar 56,2% yang tidak puas dengan hasil yang dibeli. 
Tabel 4.6.18 Analisa deskriptif indikator Y2 Komplain dilayani dalam masa 
pemeliharan oleh pihak pengembang 
 
 Sumber : data primer SPSS yang diolah 
butir_17
9 28.1 28.1 28.1
9 28.1 28.1 56.3
12 37.5 37.5 93.8
2 6.3 6.3 100.0
32 100.0 100.0
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butir_18
15 46.9 46.9 46.9
9 28.1 28.1 75.0
4 12.5 12.5 87.5
4 12.5 12.5 100.0
32 100.0 100.0
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2.00
3.00
4.00
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Berdasarkan tabel 4.6.18 diatas pada indikator komplain dilayani dalam masa 
pemeliharan oleh pihak pengembang, sebanyak 15 orang responden atau sekitar 
46,9% responden menyatakan sangat tidak setuju. Sebanyak 9 orang responden 
atau sekitar 28,1% responden menyatakan tidak setuju. Sebanyak 4 orang atau 
sekitar 12,5% responden menyatakan setuju. Dan sisanya sebanyak 4 orang 
responden atau sekitar 12,5% responden menyatakan sangat setuju. Selanjutnya 
dapat disimpulkan bahwa deskriptif indikator Y2 memiliki prosentase sebesar 
25% komplain dilayani dalam masa pemeliharan oleh pihak pengembang dan 
sebesar 75% komplain tidak dilayani dalam masa pemeliharan oleh pihak 
pengembang.  
Hasil ringkasan variabel penyimpangan waktu dan mutu serta kepuasan pelanggan 
dari tabel 4.6.1 sampai dengan 4.6.18 diatas dapat dilihat dalam tabel 4.7.1 sampai 
dengan tabel 4.7.3 sebagai berikut : 
Tabel 4.7.1 Ringkasan Penyimpangan Waktu 
No Uraian Penyimpangan (%) 
1 Pelaksanaan tidak sesuai jadwal 68,8 
2 Waktu penyerahan tidak sesuai perjanjian 75 
 
Tabel 4.7.2 Ringkasan Penyimpangan Mutu 
No Uraian Penyimpangan (%) 
1 Urugan dan galian tidak tertata dengan rapi 28,1 
2 Dinding terdapat rembesan air tanah 37,5 
3 Keretakan hingga tembus dinding 28,1 
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4 Penurunan lantai 25 
5 Keretakan pada keramik 25 
6 Air bersih mengalir sepanjang waktu 78,1 
7 Terdapat kebocoran pada pipa airnya 62,5 
8 Pipa buangan yang buntu pada lokasi perumahan 65,6 
9 
Tercium bau yang tidak enak yang berasal dari 
septictank 
12,5 
10 Kayu yang dipakai berkualitas rendah 65,6 
11 
Kualitas kaca yang digunakan tidak sesuai 
spesifikasi 
59,4 
12 
Genting yang digunakan berkualitas rendah dan 
sering bocor 
81,3 
13 Keramik yang digunakan tidak sesuai spesifikasi 56,2 
14 
Kualitas plafon yang dipakai gampang pecah dan 
lobang 
75 
 
Tabel 4.7.3 Ringkasan Kepuasan Pelanggan 
No Uraian Penyimpangan (%) 
1 Kepuasan dengan hasil rumah yang dibeli 43,8 
2 
Komplain dilayani dalam masa pemeliharan oleh 
pihak pengembang 
25 
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Dari tabel 4.7.1 sampai dengan tabel 4.7.3, dimana penyimpangan waktu terbesar 
(75%) pada waktu penyerahan tidak sesuai perjanjian dan penyimpangan mutu 
terbesar (81,3%) pada genting yang digunakan berkualitas rendah dan sering 
bocor. Sedangkan dari seluruh faktor – faktor penyimpangan waktu dan mutu 
mengakibatkan kepuasan pelanggan sebesar 43,8%. 
4.3.2 Hasil Analisa Uji t 
  Analisis uji-t digunakan untuk menguji apakah variabel bebas secara parsial 
atau individual berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Dengan dilakukan uji-t 
ini akan dapat diketahui apakah variabel faktor – faktor penyimpangan waktu dan 
mutu berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan yang tinggal di perumahan di 
Kabupaten Mojokerto. 
  Pengujian dengan cara membandingkan antara t tabel dengan t hitung. 
Besarnya t hitung masing-masing variabel dapat dilihat pada tabel berikut :  
 Uji t digunakan untuk menguji signifikansi konstanta dan setiap variabel 
independen. 
Hipotesis: 
Ho = Koefisien regresi tidak signifikan 
H1 = Koefisien regresi signifikan 
Kriteria pengujian: 
Ho diterima apabila Probabilitas > 0,05 
Ho ditolak apabila Probabilitas < 0,05 
Atau: 
Ho diterima apabila |thitung | < ttabel  Ho ditolak apabila |thitung | > ttabel  
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Tabel 4.8 Hasil Pengujian Uji t 
Variabel Bebas t – hitung t – tabel Probabilitas 
Waktu 2,382 2,045 0,024 
Mutu 3,669 2,045 0,001 
 Sumber : data primer SPSS yang diolah 
Dari tabel 4.8 didapat nilai t tabel adalah 2,382. Karena t hitung > t tabel maka Ho 
ditolak dan Ha diterima. Selain besarnya t hitung, dari tabel diatas dapat dilihat 
juga bahwa nilai probabilitas waktu adalah 0,020 dan mutu adalah 0,001. Nilai 
probabilitas kedua variabel tersebut < 0,05 yang artinya secara parsial atau 
individual masing-masing variabel ini berpengaruh secara signifikan terhadap 
kepuasan pelanggan yang tinggal di perumahan di Kabupaten Mojokerto.  
Hipotesis pertama yaitu faktor peyimpangan waktu berpengaruh terhadap 
kepuasan pelanggan diterima. Hal ini dapat dilihat dari besarnya t hitung yang 
lebih besar dari t tabel dan probabilitas yang signifikan. Hasil penelitian 
menunjukkan hubungan antara penyimpangan waktu dengan kepuasan pelanggan 
yaitu makin tinggi peyimpangan waktu yang ada maka makin banyak pelanggan 
yang tidak puas dengan hasil kerja pengembang. 
Hipotesis kedua yaitu faktor penyimpangan mutu berpengaruh terhadap kepuasan 
pelanggan diterima. Hal ini dapat dilihat dari besarnya t hitung yang lebih besar 
dari t tabel dan probabilitas yang signifikan. Hasil penelitian menunjukkan 
terdapat hubungan antara penyimpangan mutu dengan kepuasan pelanggan yang 
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berarti semakin tinggi peyimpangan mutu yang ada maka makin banyak 
pelanggan yang tidak puas dengan hasil kerja pengembang. 
4.3.3 Hasil Analisa Regresi 
  Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh 
variabel bebas atau independen terhadap variabel terikat atau dependen. Hasil 
analisis faktor – faktor penyimpangan waktu dan mutu terhadap kepuasan 
pelanggan yang tinggal di perumahan di Kabupaten Mojokerto dapat dilihat dalam 
tabel berikut ini : 
Tabel 4.9 Hasil Pengujian Analisa Regresi Berganda 
 
Sumber : data primer SPSS yang diolah 
 Sumber : data primer SPSS yang diolah 
Dari hasil analisis tersebut diambil kesimpulan sebagai berikut :  
 Angka R sebesar 0,745 menunjukkan bahwa korelasi/hubungan antara 
variabel X1, X2 dengan variabel Y adalah kuat, karena angka ini berada di 
atas 0,60. 
Model Summaryb
.745a .555 .524 1.26001
Model
1
R R Square
Adjusted
R Square
Std.  Error of
the Estimate
Predictors:  (Constant), Mutu (x2), Waktu (x1)a. 
Dependent  Variable: Kepuasan Pelanggan (y)b. 
Coefficientsa
-1.958 1.036 -1.889 .069
.401 .168 .338 2.382 .024
.109 .030 .520 3.669 .001
(Constant)
Waktu (x1)
Mutu (x2)
Model
1
B Std.  Error
Unstandardized
Coeff icients
Beta
Standardized
Coeff icients
t Sig.
Dependent Variable: Kepuasan Pelanggan (y)a. 
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 Angka Adjusted R square menunjukkan koefisien determinasi. Data yang 
dipakai angka adjusted R square karena memberikan nilai yang telah 
disesuaikan dengan jumlah variabel independen. Besar Adjusted R square 
adalah 0,524. Hal ini berarti 52,4 % perubahan variabel Y disebabkan oleh 
perubahan variabel X1, X2 sedangkan sisanya 47,6 % disebabkan oleh 
faktor di luar perubahan variabel X1, X2. 
Sedangkan sesuai hasil diatas konstanta dan koefisien regresi yang diperoleh 
apabila dimasukkan pada persamaan umum regresi adalah sebagai berikut :  
Y = -1,958 + 0,401 X1 + 0,109 X2 
 -1,958 artinya terdapat faktor yang berpengaruh terhadap kepuasaan 
pelanggan(Y) di luar faktor X1 (faktor penyimpangan waktu), X2 (faktor 
penyimpangan mutu). 
 Kepuasaan Pelanggan akan berubah sebesar 0,401 satuan untuk setiap 
perubahan satu satuan X1 (penyimpangan waktu). Jadi apabila 
penyimpangan waktu mengalami perubahan 1 satuan, maka akan 
mengubah kepuasan pelanggan sebesar 0,401. 
 Kepuasaan Pelanggan akan berubah sebesar 0,109 satuan untuk setiap 
tambahan satu satuan X2 (penyimpangan mutu). Jadi apabila 
penyimpangan mutu mengalami peningkatan 1 satuan, maka akan 
mengubah kepuasan pelanggan sebesar 0,109. 
Berdasarkan interpretasi di atas, dapat diketahui besarnya kontribusi variabel 
bebas terhadap variabel terikat antara lain penyimpangan waktu sebesar 0,401 dan 
penyimpangan mutu sebesar 0,109. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 
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penyimpangan waktu dan penyimpangan mutu berpengaruh positif terhadap 
kepuasaan pelanggan. 
4.3.4 Hasil Analisa Uji F 
  Analisis uji – F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 
independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-
sama terhadap variabel dependen.  
  Pengujian dengan cara membandingkan antara F tabel dengan F hitung 
Kriteria pengujian: 
Ho diterima apabila Probabilitas > 0,05 
Ho ditolak apabila Probabilitas < 0,05 
Atau: 
Ho diterima apabila Fhitung < Ftabel 
Ho ditolak apabila Fhitung > Ftabel  
Data 
 Sumber : data primer SPSS yang diolah 
Fhitung    = 18,096 
Ftabel (2 ; 29 ; 0,05) = 3,327 
Probabilitas (Sig.) = 0,000 
Analisis: 
ANOVAb
57.459 2 28.729 18.096 .000a
46.041 29 1.588
103.500 31
Regression
Residual
Total
Model
1
Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
Predictors:  (Constant), Mutu (x2),  Waktu (x1)a. 
Dependent Variable: Kepuasan Pelanggan (y )b. 
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Dapat dilihat bahwa besaran probabilitas (Sig.) 0,000 < 0,05. dan  Fhitung 
(18,096) > Ftabel (2 ; 29 ; 0,05) (3,327) 
Sehingga Ho ditolak dan H1 diterima. 
Artinya, perubahan variabel x1, x2, secara serentak (simultan) berpengaruh secara 
signifikan terhadap perubahan y. 
4.4 Ringkasan analisis pembahasan  
   Hasil Uji validitas  Diperoleh nilai kritis rtabel sebesar 0.349 , maka koefisien 
korelasi masing – masing variabel nilainya lebih besar daripada rtabel. Sehingga 
dari pengujian ini dapat disimpulkan bahwa indikator – indikator instrumen 
pengukur penyimpangan waktu dan mutu dalam penelitian ini sudah valid. 
   Hasil uji reliabilitas didapatkan koefisien Alpha Cronbach sebesar 0,646 
dengan 2 buah indikator atau item pertanyaan yang digunakan dalam variabel ini, 
koefisien Alpha Cronbach yang didapatkan lebih besar 0,349, sehingga dari 
pengujian ini dapat disimpulkan bahwa variabel untuk mengukur faktor 
penyimpangan waktu yang digunakan dalam penelitian ini sudah memiliki 
kehandalan (reliabilitas) yang dapat diterima. 
  Untuk Hasil uji statistik deskritif dimana penyimpangan waktu terbesar 
(75%) pada waktu penyerahan tidak sesuai perjanjian dan penyimpangan mutu 
terbesar (81,3%) pada genting yang digunakan berkualitas rendah dan sering 
bocor. Sedangkan dari seluruh faktor – faktor penyimpangan waktu dan mutu 
mengakibatkan kepuasan pelanggan sebesar 43,8%. 
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Untuk hasil pengujian uji T menunjukan hubungan antara penyipangan 
waktu dengan kepuasan pelagan yaitu  makin tinggi penyipangan waktu yang ada 
maka makin banyak pelanggan yang tidak puas dengan hasil kerja pengembang. 
Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan antara penyimpangan mutu 
dengan kepuasan pelanggan yang berarti semakin tinggi peyimpangan mutu yang 
ada maka makin banyak pelanggan yang tidak puas dengan hasil kerja 
pengembang. 
Untuk hasil analisa regresi dapat diketahui besarnya kontribusi variabel 
bebas terhadap variabel terikat antara lain penyimpangan waktu sebesar 0,401 dan 
penyimpangan mutu sebesar 0,109. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 
penyimpangan waktu dan penyimpangan mutu berpengaruh positif terhadap 
kepuasaan pelanggan. 
Hasil analisa uji F Dapat dilihat bahwa besaran probabilitas (Sig.) 0,000 < 
0,05. dan  Fhitung (18,096) > Ftabel (2 ; 29 ; 0,05) (3,327).Sehingga(koefisien regresi 
tidak signifikan) Ho ditolak dan (koefisien regresi signifikan) H1 diterima. 
Artinya, perubahan variable (penyipangan waktu) x1`,(penyipangan mutu) x2, 
secara serentak (simultan) berpengaruh secara signifikan terhadap perubahan 
(kepuasan pelagan ) y. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
  Hasil – hasil dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab – bab 
sebelumnya dan dikaitkan dengan tujuan – tujuan yang ada dalam penelitian ini 
dapat dihasilkan beberapa kesimpulan antara lain : 
1. Terdapat penyimpangan waktu pembangunan perumahan yang besarnya 
bervariasi dan paling besar terjadi pada waktu penyerahan tidak sesuai 
perjanjian yaitu sebesar 75%. Terdapat penyimpangan mutu perumahan 
yang besarnya bervariasi dan paling besar terjadi pada genting yang 
digunakan berkualitas rendah dan sering bocor yaitu sebesar 81,3%. Dan 
dari seluruh faktor – faktor penyimpangan waktu dan mutu mengakibatkan 
kepuasan pelanggan sebesar 43,8%. 
2. Faktor penyimpangan waktu dan mutu dalam pembangunan perumahan  
dari analisa uji F Dapat dilihat bahwa besaran probabilitas (Sig.) 0,000 < 
0,05. dan  Fhitung (18,096) > Ftabel (2 ; 29 ; 0,05) (3,327). berpengaruh secara  
signifikan terhadap kepuasan pelanggan di perumahan kabupaten 
mojokerto . dari analisa regresi dapat diketahui besarnya kontribusi 
variabel bebas terhadap variabel terikat antara lain penyimpangan waktu 
sebesar 0,401 dan penyimpangan mutu sebesar 0,109. Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa penyimpangan waktu dan penyimpangan mutu 
berpengaruh positif terhadap kepuasaan pelanggan. 
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3. Faktor penyimpangan waktu indikator faktor yang paling dominan pada 
faktor waktu penyerahan, faktor mutu yang paling dominan pada indikator 
faktor genting sebesar 81,3%. 
 
5.2 Saran 
 Beberapa saran yang bisa diberikan pada pihak pengembang antara lain : 
1. Pengembang sebaiknya memberikan motivasi kepada pelaksana 
lapangan agar lebih baik dalam berkoordinasi dan tanggap terhadap 
masalah – masalah yang terjadi di lapangan 
2. Pengembang lebih memperhatikan perekrutan terhadap tenaga yang 
digunakan sehinggan penyelesaian bangunan dapat disesuaikan dengan 
jadwal. 
3. Perlunya diberi perhatian terhadap kualitas material yang dipakai dan 
disesuaikan dengan spesifikasi struktur yang ada. 
  Saran untuk penelitian selanjutnya untuk mendapatkan faktor yang lain yang 
dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan diantaranya faktor kelengkapan fasilitas 
perumahan, lingkungan perumahan, lokasi perumahan dan harga perumahan. 
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Lampiran 1 
 
 
 
t Table 
 
cum. 
prob 
one- 
t .50 t .75 t .80 t .85 t .90 t .95 t .975 t .99 t .995 
0.50 0.25 0.20 0.15 0.10 0.05 0.025 0.01 0.005 
1.00 0.50 0.40 0.30 0.20 0.10 0.05 0.02 0.01 
df 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
40 
60 
80 
100 
1000 
z 
 
0.000 1.000 1.376 1.963 3.078 6.314 12.71 31.82 63.66 
0.000 0.816 1.061 1.386 1.886 2.920 4.303 6.965 9.925 
0.000 0.765 0.978 1.250 1.638 2.353 3.182 4.541 5.841 
0.000 0.741 0.941 1.190 1.533 2.132 2.776 3.747 4.604 
0.000 0.727 0.920 1.156 1.476 2.015 2.571 3.365 4.032 
0.000 0.718 0.906 1.134 1.440 1.943 2.447 3.143 3.707 
0.000 0.711 0.896 1.119 1.415 1.895 2.365 2.998 3.499 
0.000 0.706 0.889 1.108 1.397 1.860 2.306 2.896 3.355 
0.000 0.703 0.883 1.100 1.383 1.833 2.262 2.821 3.250 
0.000 0.700 0.879 1.093 1.372 1.812 2.228 2.764 3.169 
0.000 0.697 0.876 1.088 1.363 1.796 2.201 2.718 3.106 
0.000 0.695 0.873 1.083 1.356 1.782 2.179 2.681 3.055 
0.000 0.694 0.870 1.079 1.350 1.771 2.160 2.650 3.012 
0.000 0.692 0.868 1.076 1.345 1.761 2.145 2.624 2.977 
0.000 0.691 0.866 1.074 1.341 1.753 2.131 2.602 2.947 
0.000 0.690 0.865 1.071 1.337 1.746 2.120 2.583 2.921 
0.000 0.689 0.863 1.069 1.333 1.740 2.110 2.567 2.898 
0.000 0.688 0.862 1.067 1.330 1.734 2.101 2.552 2.878 
0.000 0.688 0.861 1.066 1.328 1.729 2.093 2.539 2.861 
0.000 0.687 0.860 1.064 1.325 1.725 2.086 2.528 2.845 
0.000 0.686 0.859 1.063 1.323 1.721 2.080 2.518 2.831 
0.000 0.686 0.858 1.061 1.321 1.717 2.074 2.508 2.819 
0.000 0.685 0.858 1.060 1.319 1.714 2.069 2.500 2.807 
0.000 0.685 0.857 1.059 1.318 1.711 2.064 2.492 2.797 
0.000 0.684 0.856 1.058 1.316 1.708 2.060 2.485 2.787 
0.000 0.684 0.856 1.058 1.315 1.706 2.056 2.479 2.779 
0.000 0.684 0.855 1.057 1.314 1.703 2.052 2.473 2.771 
0.000 0.683 0.855 1.056 1.313 1.701 2.048 2.467 2.763 
0.000 0.683 0.854 1.055 1.311 1.699 2.045 2.462 2.756 
0.000 0.683 0.854 1.055 1.310 1.697 2.042 2.457 2.750 
0.000 0.681 0.851 1.050 1.303 1.684 2.021 2.423 2.704 
0.000 0.679 0.848 1.045 1.296 1.671 2.000 2.390 2.660 
0.000 0.678 0.846 1.043 1.292 1.664 1.990 2.374 2.639 
0.000 0.677 0.845 1.042 1.290 1.660 1.984 2.364 2.626 
0.000 0.675 0.842 1.037 1.282 1.646 1.962 2.330 2.581 
0.000 0.674 0.842 1.036 1.282 1.645 1.960 2.326 2.576 
 0% 50% 60% 70% 80% 90% 95% 98% 99% 
C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Lampiran 3 
 
VassarStats: Table of Critical F Values 
 
 df numerator 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 161 199 216 225 230 234 237 239 241 242 243 244 245 245 
4052 4999 5404 5624 5764 5859 5928 5981 6022 6056 6083 6107 6126 6143 
2 18.51 19.00 19.16 19.25 19.30 19.33 19.35 19.37 19.38 19.40 19.40 19.41 19.42 19.42 
99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 
3 10.13 9.55 9.28 9.12 9.01 8.94 8.89 8.85 8.81 8.79 8.76 8.74 8.73 8.71 
34.12 30.82 29.46 28.71 28.24 27.91 27.67 27.49 27.34 27.23 27.13 27.05 26.98 26.92 
4 7.71 6.94 6.59 6.39 6.26 6.16 6.09 6.04 6.00 5.96 5.94 5.91 5.89 5.87 
21.20 18.00 16.69 15.98 15.52 15.21 14.98 14.80 14.66 14.55 14.45 14.37 14.31 14.25 
5 6.61 5.79 5.41 5.19 5.05 4.95 4.88 4.82 4.77 4.74 4.70 4.68 4.66 4.64 
16.26 13.27 12.06 11.39 10.97 10.67 10.46 10.29 10.16 10.05 9.96 9.89 9.82 9.77 
6 5.99 5.14 4.76 4.53 4.39 4.28 4.21 4.15 4.10 4.06 4.03 4.00 3.98 3.96 
13.75 10.92 9.78 9.15 8.75 8.47 8.26 8.10 7.98 7.87 7.79 7.72 7.66 7.60 
7 5.59 4.74 4.35 4.12 3.97 3.87 3.79 3.73 3.68 3.64 3.60 3.57 3.55 3.53 
12.25 9.55 8.45 7.85 7.46 7.19 6.99 6.84 6.72 6.62 6.54 6.47 6.41 6.36 
8 5.32 4.46 4.07 3.84 3.69 3.58 3.50 3.44 3.39 3.35 3.31 3.28 3.26 3.24 
11.26 8.65 7.59 7.01 6.63 6.37 6.18 6.03 5.91 5.81 5.73 5.67 5.61 5.56 
9 5.12 4.26 3.86 3.63 3.48 3.37 3.29 3.23 3.18 3.14 3.10 3.07 3.05 3.03 
10.56 8.02 6.99 6.42 6.06 5.80 5.61 5.47 5.35 5.26 5.18 5.11 5.05 5.01 
10 4.96 4.10 3.71 3.48 3.33 3.22 3.14 3.07 3.02 2.98 2.94 2.91 2.89 2.86 
10.04 7.56 6.55 5.99 5.64 5.39 5.20 5.06 4.94 4.85 4.77 4.71 4.65 4.60 
11 4.84 3.98 3.59 3.36 3.20 3.09 3.01 2.95 2.90 2.85 2.82 2.79 2.76 2.74 
9.65 7.21 6.22 5.67 5.32 5.07 4.89 4.74 4.63 4.54 4.46 4.40 4.34 4.29 
12 4.75 3.89 3.49 3.26 3.11 3.00 2.91 2.85 2.80 2.75 2.72 2.69 2.66 2.64 
9.33 6.93 5.95 5.41 5.06 4.82 4.64 4.50 4.39 4.30 4.22 4.16 4.10 4.05 
 
 
 13 4.67 3.81 3.41 3.18 3.03 2.92 2.83 2.77 2.71 2.67 2.63 2.60 2.58 2.55 
9.07 6.70 5.74 5.21 4.86 4.62 4.44 4.30 4.19 4.10 4.02 3.96 3.91 3.86 
14 4.60 3.74 3.34 3.11 2.96 2.85 2.76 2.70 2.65 2.60 2.57 2.53 2.51 2.48 
8.86 6.51 5.56 5.04 4.69 4.46 4.28 4.14 4.03 3.94 3.86 3.80 3.75 3.70 
15 4.54 3.68 3.29 3.06 2.90 2.79 2.71 2.64 2.59 2.54 2.51 2.48 2.45 2.42 
8.68 6.36 5.42 4.89 4.56 4.32 4.14 4.00 3.89 3.80 3.73 3.67 3.61 3.56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 4.49 3.63 3.24 3.01 2.85 2.74 2.66 2.59 2.54 2.49 2.46 2.42 2.40 2.37 
8.53 6.23 5.29 4.77 4.44 4.20 4.03 3.89 3.78 3.69 3.62 3.55 3.50 3.45 
17 4.45 3.59 3.20 2.96 2.81 2.70 2.61 2.55 2.49 2.45 2.41 2.38 2.35 2.33 
8.40 6.11 5.19 4.67 4.34 4.10 3.93 3.79 3.68 3.59 3.52 3.46 3.40 3.35 
18 4.41 3.55 3.16 2.93 2.77 2.66 2.58 2.51 2.46 2.41 2.37 2.34 2.31 2.29 
8.29 6.01 5.09 4.58 4.25 4.01 3.84 3.71 3.60 3.51 3.43 3.37 3.32 3.27 
19 4.38 3.52 3.13 2.90 2.74 2.63 2.54 2.48 2.42 2.38 2.34 2.31 2.28 2.26 
8.18 5.93 5.01 4.50 4.17 3.94 3.77 3.63 3.52 3.43 3.36 3.30 3.24 3.19 
20 4.35 3.49 3.10 2.87 2.71 2.60 2.51 2.45 2.39 2.35 2.31 2.28 2.25 2.22 
8.10 5.85 4.94 4.43 4.10 3.87 3.70 3.56 3.46 3.37 3.29 3.23 3.18 3.13 
21 4.32 3.47 3.07 2.84 2.68 2.57 2.49 2.42 2.37 2.32 2.28 2.25 2.22 2.20 
8.02 5.78 4.87 4.37 4.04 3.81 3.64 3.51 3.40 3.31 3.24 3.17 3.12 3.07 
22 4.30 3.44 3.05 2.82 2.66 2.55 2.46 2.40 2.34 2.30 2.26 2.23 2.20 2.17 
7.95 5.72 4.82 4.31 3.99 3.76 3.59 3.45 3.35 3.26 3.18 3.12 3.07 3.02 
23 4.28 3.42 3.03 2.80 2.64 2.53 2.44 2.37 2.32 2.27 2.24 2.20 2.18 2.15 
7.88 5.66 4.76 4.26 3.94 3.71 3.54 3.41 3.30 3.21 3.14 3.07 3.02 2.97 
24 4.26 3.40 3.01 2.78 2.62 2.51 2.42 2.36 2.30 2.25 2.22 2.18 2.15 2.13 
7.82 5.61 4.72 4.22 3.90 3.67 3.50 3.36 3.26 3.17 3.09 3.03 2.98 2.93 
25 4.24 3.39 2.99 2.76 2.60 2.49 2.40 2.34 2.28 2.24 2.20 2.16 2.14 2.11 
7.77 5.57 4.68 4.18 3.85 3.63 3.46 3.32 3.22 3.13 3.06 2.99 2.94 2.89 
26 4.23 3.37 2.98 2.74 2.59 2.47 2.39 2.32 2.27 2.22 2.18 2.15 2.12 2.09 
7.72 5.53 4.64 4.14 3.82 3.59 3.42 3.29 3.18 3.09 3.02 2.96 2.90 2.86 
 
 
 27 4.21 3.35 2.96 2.73 2.57 2.46 2.37 2.31 2.25 2.20 2.17 2.13 2.10 2.08 
7.68 5.49 4.60 4.11 3.78 3.56 3.39 3.26 3.15 3.06 2.99 2.93 2.87 2.82 
28 4.20 3.34 2.95 2.71 2.56 2.45 2.36 2.29 2.24 2.19 2.15 2.12 2.09 2.06 
7.64 5.45 4.57 4.07 3.75 3.53 3.36 3.23 3.12 3.03 2.96 2.90 2.84 2.79 
29 4.18 3.33 2.93 2.70 2.55 2.43 2.35 2.28 2.22 2.18 2.14 2.10 2.08 2.05 
7.60 5.42 4.54 4.04 3.73 3.50 3.33 3.20 3.09 3.00 2.93 2.87 2.81 2.77 
30 4.17 3.32 2.92 2.69 2.53 2.42 2.33 2.27 2.21 2.16 2.13 2.09 2.06 2.04 
7.56 5.39 4.51 4.02 3.70 3.47 3.30 3.17 3.07 2.98 2.91 2.84 2.79 2.74 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31 4.16 3.30 2.91 2.68 2.52 2.41 2.32 2.25 2.20 2.15 2.11 2.08 2.05 2.03 
7.53 5.36 4.48 3.99 3.67 3.45 3.28 3.15 3.04 2.96 2.88 2.82 2.77 2.72 
32 4.15 3.29 2.90 2.67 2.51 2.40 2.31 2.24 2.19 2.14 2.10 2.07 2.04 2.01 
7.50 5.34 4.46 3.97 3.65 3.43 3.26 3.13 3.02 2.93 2.86 2.80 2.74 2.70 
33 4.14 3.28 2.89 2.66 2.50 2.39 2.30 2.23 2.18 2.13 2.09 2.06 2.03 2.00 
7.47 5.31 4.44 3.95 3.63 3.41 3.24 3.11 3.00 2.91 2.84 2.78 2.72 2.68 
34 4.13 3.28 2.88 2.65 2.49 2.38 2.29 2.23 2.17 2.12 2.08 2.05 2.02 1.99 
7.44 5.29 4.42 3.93 3.61 3.39 3.22 3.09 2.98 2.89 2.82 2.76 2.70 2.66 
35 4.12 3.27 2.87 2.64 2.49 2.37 2.29 2.22 2.16 2.11 2.07 2.04 2.01 1.99 
7.42 5.27 4.40 3.91 3.59 3.37 3.20 3.07 2.96 2.88 2.80 2.74 2.69 2.64 
36 4.11 3.26 2.87 2.63 2.48 2.36 2.28 2.21 2.15 2.11 2.07 2.03 2.00 1.98 
7.40 5.25 4.38 3.89 3.57 3.35 3.18 3.05 2.95 2.86 2.79 2.72 2.67 2.62 
37 4.11 3.25 2.86 2.63 2.47 2.36 2.27 2.20 2.14 2.10 2.06 2.02 2.00 1.97 
7.37 5.23 4.36 3.87 3.56 3.33 3.17 3.04 2.93 2.84 2.77 2.71 2.65 2.61 
38 4.10 3.24 2.85 2.62 2.46 2.35 2.26 2.19 2.14 2.09 2.05 2.02 1.99 1.96 
7.35 5.21 4.34 3.86 3.54 3.32 3.15 3.02 2.92 2.83 2.75 2.69 2.64 2.59 
39 4.09 3.24 2.85 2.61 2.46 2.34 2.26 2.19 2.13 2.08 2.04 2.01 1.98 1.95 
7.33 5.19 4.33 3.84 3.53 3.30 3.14 3.01 2.90 2.81 2.74 2.68 2.62 2.58 
40 4.08 3.23 2.84 2.61 2.45 2.34 2.25 2.18 2.12 2.08 2.04 2.00 1.97 1.95 
7.31 5.18 4.31 3.83 3.51 3.29 3.12 2.99 2.89 2.80 2.73 2.66 2.61 2.56 
 
 
 41 4.08 3.23 2.83 2.60 2.44 2.33 2.24 2.17 2.12 2.07 2.03 2.00 1.97 1.94 
7.30 5.16 4.30 3.81 3.50 3.28 3.11 2.98 2.87 2.79 2.71 2.65 2.60 2.55 
42 4.07 3.22 2.83 2.59 2.44 2.32 2.24 2.17 2.11 2.06 2.03 1.99 1.96 1.94 
7.28 5.15 4.29 3.80 3.49 3.27 3.10 2.97 2.86 2.78 2.70 2.64 2.59 2.54 
43 4.07 3.21 2.82 2.59 2.43 2.32 2.23 2.16 2.11 2.06 2.02 1.99 1.96 1.93 
7.26 5.14 4.27 3.79 3.48 3.25 3.09 2.96 2.85 2.76 2.69 2.63 2.57 2.53 
44 4.06 3.21 2.82 2.58 2.43 2.31 2.23 2.16 2.10 2.05 2.01 1.98 1.95 1.92 
7.25 5.12 4.26 3.78 3.47 3.24 3.08 2.95 2.84 2.75 2.68 2.62 2.56 2.52 
45 4.06 3.20 2.81 2.58 2.42 2.31 2.22 2.15 2.10 2.05 2.01 1.97 1.94 1.92 
7.23 5.11 4.25 3.77 3.45 3.23 3.07 2.94 2.83 2.74 2.67 2.61 2.55 2.51 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
50 4.03 3.18 2.79 2.56 2.40 2.29 2.20 2.13 2.07 2.03 1.99 1.95 1.92 1.89 
7.17 5.06 4.20 3.72 3.41 3.19 3.02 2.89 2.78 2.70 2.63 2.56 2.51 2.46 
55 4.02 3.16 2.77 2.54 2.38 2.27 2.18 2.11 2.06 2.01 1.97 1.93 1.90 1.88 
7.12 5.01 4.16 3.68 3.37 3.15 2.98 2.85 2.75 2.66 2.59 2.53 2.47 2.42 
60 4.00 3.15 2.76 2.53 2.37 2.25 2.17 2.10 2.04 1.99 1.95 1.92 1.89 1.86 
7.08 4.98 4.13 3.65 3.34 3.12 2.95 2.82 2.72 2.63 2.56 2.50 2.44 2.39 
65 3.99 3.14 2.75 2.51 2.36 2.24 2.15 2.08 2.03 1.98 1.94 1.90 1.87 1.85 
7.04 4.95 4.10 3.62 3.31 3.09 2.93 2.80 2.69 2.61 2.53 2.47 2.42 2.37 
70 3.98 3.13 2.74 2.50 2.35 2.23 2.14 2.07 2.02 1.97 1.93 1.89 1.86 1.84 
7.01 4.92 4.07 3.60 3.29 3.07 2.91 2.78 2.67 2.59 2.51 2.45 2.40 2.35 
80 3.96 3.11 2.72 2.49 2.33 2.21 2.13 2.06 2.00 1.95 1.91 1.88 1.84 1.82 
6.96 4.88 4.04 3.56 3.26 3.04 2.87 2.74 2.64 2.55 2.48 2.42 2.36 2.31 
90 3.95 3.10 2.71 2.47 2.32 2.20 2.11 2.04 1.99 1.94 1.90 1.86 1.83 1.80 
6.93 4.85 4.01 3.53 3.23 3.01 2.84 2.72 2.61 2.52 2.45 2.39 2.33 2.29 
100 3.94 3.09 2.70 2.46 2.31 2.19 2.10 2.03 1.97 1.93 1.89 1.85 1.82 1.79 
6.90 4.82 3.98 3.51 3.21 2.99 2.82 2.69 2.59 2.50 2.43 2.37 2.31 2.27 
110 3.93 3.08 2.69 2.45 2.30 2.18 2.09 2.02 1.97 1.92 1.88 1.84 1.81 1.78 
6.87 4.80 3.96 3.49 3.19 2.97 2.81 2.68 2.57 2.49 2.41 2.35 2.30 2.25 
 
 
 120 3.92 3.07 2.68 2.45 2.29 2.18 2.09 2.02 1.96 1.91 1.87 1.83 1.80 1.78 
6.85 4.79 3.95 3.48 3.17 2.96 2.79 2.66 2.56 2.47 2.40 2.34 2.28 2.23 
130 3.91 3.07 2.67 2.44 2.28 2.17 2.08 2.01 1.95 1.90 1.86 1.83 1.80 1.77 
6.83 4.77 3.94 3.47 3.16 2.94 2.78 2.65 2.55 2.46 2.39 2.32 2.27 2.22 
140 3.91 3.06 2.67 2.44 2.28 2.16 2.08 2.01 1.95 1.90 1.86 1.82 1.79 1.76 
6.82 4.76 3.92 3.46 3.15 2.93 2.77 2.64 2.54 2.45 2.38 2.31 2.26 2.21 
160 3.90 3.05 2.66 2.43 2.27 2.16 2.07 2.00 1.94 1.89 1.85 1.81 1.78 1.75 
6.80 4.74 3.91 3.44 3.13 2.92 2.75 2.62 2.52 2.43 2.36 2.30 2.24 2.20 
180 3.89 3.05 2.65 2.42 2.26 2.15 2.06 1.99 1.93 1.88 1.84 1.81 1.77 1.75 
6.78 4.73 3.89 3.43 3.12 2.90 2.74 2.61 2.51 2.42 2.35 2.28 2.23 2.18 
200 3.89 3.04 2.65 2.42 2.26 2.14 2.06 1.98 1.93 1.88 1.84 1.80 1.77 1.74 
6.76 4.71 3.88 3.41 3.11 2.89 2.73 2.60 2.50 2.41 2.34 2.27 2.22 2.17 
  
 
 
 
 
 
Lampiran 4 
 
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL 
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN 
JURUSAN TEKNIK SIPIL S-1 
Jl. Bendungan sigura-guraNo.2 
Malang 
 
LEMBAR KUESIONER 
 
 
ANALISIS PENGARUH FAKTOR – FAKTOR 
PENYIMPANGAN WAKTU DAN MUTU TERHADAP 
KEPUASAN PELANGGAN 
DALAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN 
DI KABUPATEN MOJOKERTO 
 
 
OLEH : 
SWASTIKO SANDI 
07.21.079 
 
 
 
 
PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER 
 
a.   Mohon dengan hormat bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Sdr untuk menjawab 
seluruh pertanyaan yang ada. 
b.  Berilah tanda ( √ ) pada kolom yang dipilih sesuai dengan keadaan yang 
sebenarnya. 
c.   Ada empat ( 4 ) alternatif jawaban yaitu : 
 
Variabel X dan Y 
 
4 = sangat setuju 
 
3 = setuju 
 
2 = tidak setuju 
 
1 = sangat tidak setuju 
  
 
 
 
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL 
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN 
JURUSAN TEKNIK SIPIL S-1 
Jl. Bendungan sigura-guraNo.2 
Malang 
 
 
 
A. Variabel Penyimpangan Waktu dan Mutu (X) 
 
 
NO 
 
PERTANYAAN 
SKOR 
1 2 3 4 
 
1 
Apakah pelaksanaan bangunan tidak dapat diselesaikan 
 
sesuai jadwal 
    
 
2 
Waktu  penyerahan  bangunan  rumah  kepada  pemilik 
 
apakah tidak sesuai perjanjian 
    
 
3 
Apakah pekerjaan urugan dan galian tanah tidak tertata 
 
dengan rapi 
    
4 Apakah di dingding terdapat rembesan air tanah     
5 Apakah ada keretakan hingga tembus di dinding     
6 Apakah ada penurunan lantai     
7 Apakah ada keretakan pada keramik     
8 Apakah air bersih mengalir sepanjang waktu     
9 Apakah terdapat kebocoran pada pipa airnya     
 
10 
Apakah terjadi saluran pipa buangan yang buntu pada 
 
lokasi perumahan 
    
 
11 
Apakah tercium bau yang tidak enak yang berasal dari 
 
septictank 
    
12 Apakah kayu yang dipakai berkualitas rendah     
  
 
 
 
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL 
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN 
JURUSAN TEKNIK SIPIL S-1 
Jl. Bendungan sigura-guraNo.2 
Malang 
 
 
 
 
13 
Apakah kualitas kaca yang digunakan tidak sesuai yang 
 
direncanakan 
    
 
14 
Apakah genting yang digunakan berkualitas rendah dan 
 
sering bocor 
    
 
15 
Apakah  keramik  yang  digunakan  tidak  sesuai  yang 
 
direncanakan 
    
 
16 
Apakah  kualitas  plafon  yang  dipakai  gampang  pecah 
 
dan lobang 
    
  
 
 
 
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL 
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN 
JURUSAN TEKNIK SIPIL S-1 
Jl. Bendungan sigura-guraNo.2 
Malang 
 
 
 
B. Variabel Kepuasaan Pelanggan (Y) 
 
 
NO 
 
PERTANYAAN 
SKOR 
1 2 3 4 
 
1 
Apakah anda merasa puas dengan hasil pekerjaan rumah 
 
yang dibeli 
    
 
2 
Apakah  dalam  masa  pemeliharaan  kompalin  dilayani 
 
dengan baik oleh pihak pengembang 
    
  
 
 
 
Lampiran 5 Hasil Rekapitulasi jawaban Responden 
 
 
No 
X  Y  
1 2 x1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 x2 17 18 y 
1 3 3 6 4 2 4 3 2 3 2 4 2 3 3 4 4 3 43 3 4 7 
2 2 3 5 2 3 2 2 2 4 4 2 2 3 3 3 3 3 38 4 4 8 
3 3 3 6 1 2 2 1 2 3 2 2 1 1 1 2 1 2 23 2 1 3 
4 3 4 7 2 2 2 2 2 3 2 3 3 4 4 4 4 4 41 1 2 3 
5 1 2 3 1 1 1 1 1 3 3 3 1 2 3 1 1 2 24 1 1 2 
6 4 3 7 2 1 2 1 4 3 3 3 2 4 2 3 2 4 36 3 2 5 
7 4 3 7 3 2 4 3 2 3 4 3 2 4 2 3 4 4 43 3 3 6 
8 3 3 6 2 1 1 1 3 3 1 2 2 1 1 3 2 2 25 1 1 2 
9 2 1 3 2 3 2 3 3 4 2 1 2 3 3 4 1 3 36 1 1 2 
10 3 3 6 1 2 1 2 1 1 3 3 1 3 3 3 1 3 28 2 1 3 
11 4 3 7 3 4 3 2 4 3 3 3 2 4 4 3 4 4 46 3 2 5 
12 3 3 6 1 2 1 1 1 3 1 1 2 3 3 2 2 4 27 2 2 4 
13 1 4 5 2 1 2 2 2 2 3 4 1 2 4 3 3 4 35 3 1 4 
14 3 3 6 2 4 2 2 1 3 2 2 2 3 2 4 3 3 35 2 1 3 
15 3 3 6 2 1 2 4 1 4 4 3 1 4 2 3 1 4 36 3 2 5 
16 4 4 8 3 4 3 2 2 3 3 3 1 3 2 3 2 3 37 3 4 7 
17 2 2 4 2 2 4 2 4 4 4 4 2 2 3 4 3 4 44 1 2 3 
18 1 2 3 1 2 2 1 1 1 1 3 1 3 2 2 2 1 23 1 1 2 
19 3 3 6 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 3 2 3 2 26 2 1 3 
20 4 3 7 1 2 2 1 1 4 3 3 3 1 3 4 4 4 36 2 2 4 
21 3 4 7 3 4 2 2 2 3 1 2 2 4 4 3 2 3 37 3 2 5 
22 3 3 6 2 1 1 1 2 1 3 3 2 3 2 3 4 2 30 1 1 2 
23 2 1 3 1 2 1 1 1 3 3 1 1 1 1 2 1 1 20 1 1 2 
24 3 3 6 3 4 1 2 1 3 1 3 1 2 1 4 2 3 31 3 1 4 
25 4 3 7 2 3 4 4 4 4 3 4 2 3 4 4 3 4 48 3 3 6 
26 1 2 3 1 2 2 2 1 1 3 2 2 3 1 3 1 3 27 2 1 3 
27 3 3 6 2 1 2 2 2 3 4 4 1 2 3 3 3 4 36 2 1 3 
28 2 1 3 1 2 1 1 1 1 3 3 2 1 3 4 3 2 28 1 2 3 
29 3 4 7 3 4 2 2 2 4 2 2 3 3 2 4 4 3 40 3 3 6 
30 4 3 7 4 3 4 4 4 3 3 3 2 3 4 4 3 4 48 3 3 6 
31 2 2 4 2 3 3 4 2 3 4 3 2 4 4 3 4 4 45 2 1 3 
32 4 3 7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 56 4 4 8 
 
  
 
Lampiran 6 
 
Frequencies 
 
 
Statistics 
 
 butir_1 butir_2 butir_3 butir_4 butir_5 butir_6 butir_7 butir_8 butir_9 
N Valid 
Missing 
32 
0 
32 
0 
32 
0 
32 
0 
32 
0 
32 
0 
32 
0 
32 
0 
32 
0 
 
 
Statistics 
 
 butir_10 butir_11 butir_12 butir_13 butir_14 butir_15 butir_16 butir_17 butir_18 
N Valid 
Missing 
32 
0 
32 
0 
32 
0 
32 
0 
32 
0 
32 
0 
32 
0 
32 
0 
32 
0 
  
 
Analisis Validitas Reliabilitas Variabel X1 
 
 
Correlations 
 
 Waktu (x1) 
Waktu (x1) Pearson Correlation 
N 
1 
32 
butir_1 Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 
.885** 
.000 
32 
butir_2 Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 
.836** 
.000 
32 
**. Correlation is significant at the 0.01 level 
 
 
Reliability 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
 
 N % 
Cases  Valid 
Excludeda 
Total 
32 
0 
32 
100.0 
.0 
100.0 
a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 
 
 
 
Reliability Statistics 
 
Cronbach's 
Alpha 
 
N of Items 
.646 2 
 
 
 
Item-Total Statistics 
 
  
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale 
Variance if 
Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
butir_1 
butir_2 
2.8125 
2.8125 
.673 
.931 
.484 
.484 
.a 
.a 
a. The value is negative due to a negative average covariance 
among items. This violates reliability model assumptions. You 
may want to check item codings. 
  
 
Analisis Validitas Reliabilitas Variabel X2 
 
Correlations 
 
 Mutu (x2) 
Mutu (x2)    Pearson Correlation 
N 
1 
32 
butir_3 Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 
.740** 
.000 
32 
butir_4 Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 
.482** 
.005 
32 
butir_5 Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 
.840** 
.000 
32 
butir_6 Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 
.755** 
.000 
32 
butir_7 Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 
.665** 
.000 
32 
butir_8 Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 
.547** 
.001 
32 
butir_9 Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 
.445* 
.011 
32 
butir_10 Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 
.532** 
.002 
32 
butir_11 Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 
.572** 
.001 
32 
butir_12 Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 
.599** 
.000 
32 
butir_13 Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 
.632** 
.000 
32 
butir_14 Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 
.652** 
.000 
32 
butir_15 Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 
.650** 
.000 
32 
butir_16 Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 
.760** 
.000 
32 
**. Correlation is significant at the 0.01 level 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
  
 
Reliability 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 
 
Case Processing Summary 
 
 N % 
Cases  Valid 
Excludeda 
Total 
32 
0 
32 
100.0 
.0 
100.0 
a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 
 
 
 
Reliability Statistics 
 
Cronbach's 
Alpha 
 
N of Items 
.883 14 
 
 
 
Item-Total Statistics 
 
  
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale 
Variance if 
Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
butir_3 
butir_4 
butir_5 
butir_6 
butir_7 
butir_8 
butir_9 
butir_10 
butir_11 
butir_12 
butir_13 
butir_14 
butir_15 
butir_16 
33.1563 
32.9063 
33.0625 
33.1563 
33.1563 
32.4063 
32.5625 
32.5000 
33.4063 
32.5313 
32.5625 
32.0938 
32.6250 
32.1250 
65.362 
68.475 
62.060 
64.007 
65.039 
67.797 
69.738 
69.097 
69.797 
66.580 
66.190 
67.959 
64.952 
64.887 
.686 
.377 
.798 
.697 
.586 
.457 
.347 
.454 
.513 
.513 
.553 
.594 
.566 
.708 
.870 
.885 
.863 
.869 
.874 
.880 
.885 
.880 
.878 
.878 
.876 
.875 
.875 
.869 
  
 
Analisis Validitas Reliabilitas Variabel Y 
 
 
Correlations 
 
 Kepuasan 
Pelanggan (y) 
Kepuasan Pelanggan (y) Pearson Correlation 
N 
1 
32 
butir_17  Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 
.903** 
.000 
32 
butir_18  Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 
.924** 
.000 
32 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 
Reliability 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 
 
Case Processing Summary 
 
 N % 
Cases  Valid 
Excludeda 
Total 
32 
0 
32 
100.0 
.0 
100.0 
a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 
 
 
 
Reliability Statistics 
 
Cronbach's 
Alpha 
 
N of Items 
.798 2 
 
 
 
Item-Total Statistics 
 
  
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale 
Variance if 
Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
butir_17 
butir_18 
1.9063 
2.2188 
1.120 
.886 
.669 
.669 
.a 
.a 
a. The value is negative due to a negative average covariance among 
items. This violates reliability model assumptions. You may want to 
check item codings. 
  
 
Regression 
 
 
Descriptive Statistics 
 
 Mean Std. Deviation N 
Kepuasan Pelanggan (y) 
Waktu (x1) 
Mutu (x2) 
4.1250 
5.6250 
35.2500 
1.82721 
1.53979 
8.74735 
32 
32 
32 
 
 
 
Correlations 
 
 Kepuasan 
Pelanggan (y) 
 
Waktu (x1) 
 
Mutu (x2) 
Pearson Correlation  Kepuasan Pelanggan (y) 
Waktu (x1) 
Mutu (x2) 
1.000 
.590 
.684 
.590 
1.000 
.486 
.684 
.486 
1.000 
Sig. (1-tailed)  Kepuasan Pelanggan (y) 
Waktu (x1) 
Mutu (x2) 
. 
.000 
.000 
.000 
. 
.002 
.000 
.002 
. 
N Kepuasan Pelanggan (y) 
Waktu (x1) 
Mutu (x2) 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
 
 
Variables Entered/Removedb 
 
 
Model 
Variables 
Entered 
Variables 
Removed 
 
Method 
1 Mutu (x2), 
a 
Waktu (x1) 
 
. 
 
Enter 
a. All requested variables entered. 
b. Dependent Variable: Kepuasan Pelanggan (y) 
 
 
 
Model Summaryb 
 
 
Model 
 
R 
 
R Square 
Adjusted 
R Square 
Std. Error of 
the Estimate 
1 .745a .555 .524 1.26001 
a. Predictors: (Constant), Mutu (x2), Waktu (x1) 
b. Dependent Variable: Kepuasan Pelanggan (y) 
  
 
ANOVAb 
 
 
Model 
Sum of 
Squares 
 
df 
 
Mean Square 
 
F 
 
Sig. 
1 Regression 
Residual 
Total 
57.459 
46.041 
103.500 
2 
29 
31 
28.729 
1.588 
18.096 .000a 
a. Predictors: (Constant), Mutu (x2), Waktu (x1) 
b. Dependent Variable: Kepuasan Pelanggan (y) 
 
 
 
Coefficientsa 
 
 
 
 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
 
 
 
t 
 
 
 
Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 
Waktu (x1) 
Mutu (x2) 
-1.958 
.401 
.109 
1.036 
.168 
.030 
 
.338 
.520 
-1.889 
2.382 
3.669 
.069 
.024 
.001 
a. Dependent Variable: Kepuasan Pelanggan (y) 
